



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
(Smlouva o provedení projektové dokumentace)
„Nová předávací stanice ÚT a ohřev RV, včetně nových rozvodů topné vody v objektu Smetanova 1 Mohelnice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice,**
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo výdajového účtu: 35-1905690389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslav Šild

Tel.: 583 452 123 email: sildj@mohelnice.cz

(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel: **KROSSBAU s.r.o.,**
Stadická 13a, Ostrava – Hrabůvka, 700 30
Zastoupený: Ing. Miroslavem Staníkem
IČ: 27776565
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 209968311/0300

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **02. 06. 2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová dokumentace „**Nová předávací stanice ÚT a ohřev RV, včetně nových rozvodů topné vody v objektu Smetanova 1 Mohelnice**“.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu dodatečného požadavku ČEZ Energetické služby, s.r.o. na změnu místa umístění předávací stanice. Společnost ČEZ ES s.r.o. zamítla návrh projektanta na umístění DPS do sklepních prostor z důvodu rizikové výšky (podchodná výška pod samotnými rozvody tepelné energie je nižší jak 1,50m) sklepů v případě opravy DPS nebo havárie a požaduje

umístit DPS do přístavku (nyní sklad a kolárna) objektu Smetanova 1. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že přepracování dokumentace bude bez finančních nároků ze strany zhotovitele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku III. Termíny plnění zhotovitele takto:

článek III. Termíny plnění zhotovitele nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy zhotovitelem
Termín provedení díla nejpozději do: 31. 08. 2021

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.07.2021 usnesením č. *1931/RS/RM/2021*
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne *30-07-2021*

Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V *MOHELNICI* dne *30-07-2021*

Zhotovitel
Ing. Miroslav Staník, jednatel