

## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.12.2011 (dále jen Smlouva) mezi

#### (1) Objednatelem

Masarykova univerzita,  
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,  
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,  
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### (2) Zhotovitelem, jímž jsou Účastníci sdružení “Sdružení pro realizaci CESEB”,

IMOS Brno, a.s.,  
se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,  
IČ 25322257, DIČ CZ25322257,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2211,  
zastoupená Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva,  
vedoucí účastník

SYNER Morava, a.s.,  
se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž,  
IČ 63493675, DIČ CZ63493675,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1844,  
zastoupená společností IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 10. 10. 2011,  
účastník sdružení

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 2 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy a v Dodatku č. 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.5 následujícího znění:

„2.5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 02 a, ve změnovém listu č. ZL 03 a, ve změnovém listu č. ZL 04, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 Smlouvy, se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 a o změnu DPH u částek ceny díla fakturovaných po 1.1.2013

- u ceny bez DPH o 14 584 668,- Kč (slovy čtrnáct milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šest set šedesát osm korun českých bez daně z přidané hodnoty);
- u výše DPH o 5 584 494,- Kč (slovy pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíce čtyři sta devadesát čtyři korun českých);
- u ceny včetně DPH o 20 169 162,- Kč (slovy dvacet milionů jedno sto šedesát devět tisíc sto šedesát dva korun českých včetně daně z přidané hodnoty).

Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 Smlouvy, se tedy mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **441 951 703,- Kč** (slovy čtyři sta čtyřicet jedna milionů devět set padesát jedna tisíc sedm set tři korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **91 057 901,- Kč** (slovy devadesát jedna milionů padesát sedm tisíc devět set jedna korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **533 009 604,- Kč** (slovy pět set třicet tři milionů devět tisíc šest set čtyři korun českých).“

3. Ujednání druhého odstavce článku 23.1 Smlouvy se doplňuje takto:

„a s výjimkou dodávky a montáže 2ks kabin s radiofrekvenčním stíněním v pavilonu A36, v místnostech 1S27 a 1S29. Záruční doba pro tuto dodávku činí 60 měsíců. Tato záruční doba se ale nevztahuje na dveřní zámek, kontaktní pružiny dveří a pohyblivé části dveří fungující na elektrický pohon. Pro tyto části díla platí záruka 12 měsíců. Záruční doba na světelné

prvky činí 6 měsíců. Tímto ustanovením není pro předmětnou dodávku kabin dotčena povinnost dodržet výše uvedené technické normy.

4. Ujednání druhého odstavce článku 23.5 Smlouvy se doplňuje takto:

„a nejpozději však do 48 hodin od oznámení Vady Díla dle Odstavce 23.4 u dodávky a montáže 2ks kabin s radiofrekvenčním stíněním v pavilonu A36, v místnostech 1S27 a 1S29.“

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 Smlouvy je jeho příloha č. 1 a příloha č.2.

Příloha č. 1 :       Změnový list č. 02 - ZL02\_elektromagnetické stínění v pavilonu A36  
                          Změnový list č. 03 - ZL03\_změny v laboratořích a,  
                          Změnový list č. 04 - ZL04\_skleník

Příloha č.2 :       Rekapitulace ceny díla

V Brně dne 25. 2. 2013

Objednatel:

Masarykova univerzita




doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.  
rektor MU

V Brně dne 27. 2. 2013

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.



Ing. Oldřich Štercl  
předseda představenstva

SYNER MORAVA, a.s.



Ing. Oldřich Štercl  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci  
ze dne 10.10.2011

**Příloha č. 2 dodatku č.2 SoD:**

**Rekapitulace ceny díla**

Stavba: Generální dodávka stavby CESEB  
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. + SYNER Morava, a.s.

smilouva, dodatek	předmět	cena bez DPH	DPH	vč.DPH
SoD		427,229,054 Kč	85,445,811 Kč	512,674,865 Kč
<b>dodatek 1:</b>	ZL06		(DPH 20%)	
ZL-06	úpravy zakládání, úpravy kanalizace	137,981 Kč	27,596 Kč	165,577 Kč
<i>dodatek 1 - celkem</i>		<i>137,981 Kč</i>	<i>27,596 Kč</i>	<i>165,577 Kč</i>
<b>dodatek 2:</b>	ZL02,ZL03,ZL04 + změna DPH		(DPH 21%)	
ZL-02	elektromagnetické stínění v pavilonu A36	5,262,958 Kč	1,105,221 Kč	6,368,179 Kč
ZL-03	změny v laboratořích	4,196,663 Kč	881,299 Kč	5,077,962 Kč
ZL-04	skleník	5,125,047 Kč	1,076,260 Kč	6,201,307 Kč
<b>změna DPH k 1.1.2013</b>	<b>nárůst DPH z 20% na 21% u fakturace po 31.12.2012</b>	<b>0 Kč</b>	<b>2,521,714 Kč</b>	<b>2,521,714 Kč</b>
<i>dodatek 2 - celkem:</i>		<i>14,584,668 Kč</i>	<i>5,584,494 Kč</i>	<i>20,169,162 Kč</i>
<b>celkem</b>		<b>441,951,703 Kč</b>	<b>91,057,901 Kč</b>	<b>533,009,604 Kč</b>

Fakturace k 31.12.2012 - bylo fakturováno z ceny díla :

fa 9273011001	milník č.1	4,236,541 Kč
fa 9273011003	milník č.1	35,750 Kč
fa 9273012005	milník č.2	21,361,453 Kč
fa 9273012020	milník č.3	21,361,453 Kč
fa 9273012027	milník č.4	29,906,034 Kč
fa 9273012036	milník č.5	29,915,692 Kč
fa 9273012041	milník č.6	34,189,363 Kč
fa 9273012049	milník č.7	34,189,363 Kč
<i>celkem</i>		<i>175,195,648 Kč</i>

cena díla dle dod.1	427,367,035 Kč
fakturace k 31.12.2012	-175,195,648 Kč
zbývá k fakturaci (cena dle dod.1)	252,171,387 Kč