

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1978/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 045

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel

IČO: 14499924

DIČ: CZ14499924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 10. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava ř. km 239,120 – 239,380 PB – vývaziště České Budějovice**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou nepředvídatelné fyzické podmínky, na které narazil zhotovitel při provádění díla a k jejichž překonání jsou nutné práce a činnosti, pro něž je třeba zavést omezení, která jsou

proveditelná až po ukončení plavební sezóny (31. 10. 2021) a za snížení hladiny v jezové zdrži. Jedná se zejména o urovnání kamenného záhozu u paty ocelových štětovnic a o násl. výškové vyrovnání navazujícího dna na požadovanou niveletu.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31. 12. 2021**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.