

## **DODATEK Č. 4**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku  
Křižanov – Sklené nad Oslavou“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024

a

**SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“**

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno  
jejímiž účastníky jsou:

Vedoucí člen společnosti: **TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.  
5590/B,

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen  
představenstva

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

**TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika  
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126  
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 3236/V  
zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Pavol Tatar, jednatel

Účastník společnosti: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika  
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144  
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Účastník společnosti: **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 581/B  
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika  
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328  
Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika  
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560  
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006  
Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a Josef Husar, člen představenstva

**Korespondenční adresa:**

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Bank. spojení:xxx

IBAN:xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ZOD/19047/001

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ (dále jen „Dodatek“).



## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 3, 6, 16, 29, 33, 40, 43, 44, 50, 57, 67, 69, 70, 84, 110, 51, 74, 85, 89, 99 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	25 083 711,31 Kč
Méně práce .....	- 9 219 393,85 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	1 903 487 560,17 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 4 .....	15 864 317,46 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 919 351 877,63 Kč

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 3, 6, 16, 29, 33, 40, 43, 44, 50, 57, 67, 69, 70, 84, 110, 51, 74, 85, 89, 99 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel pět (5) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 2.8.2021  
Za Objednatele:

V Brně, dne 21.7.2021  
Za Zhotovitele:  
Za TSS GRADE, a.s.

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Dušan Chovanec**  
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



.....  
**Ing. Marek Choma**  
člen představenstva

Za ELTRA, s.r.o.

.....  
**Ing. Tomáš Kondor**  
konatel

.....  
**Pavol Tatar**  
konatel

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby  
a.s.

.....  
**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....  
**Ing. Peter Milan**  
člen představenstva

.....  
**Mgr. Roman Guniš**  
člen představenstva



Za PORR a.s.

.....  
**Ing. Antonín Daňa**  
člen představenstva

.....  
**Josef Husar**  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ROZPOČET

## REKAPITULACE SOUBORU STAVEB

ISPROFIN	Název stavby	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 3	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dod. č. 4
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)	1 263 001 241,93	1 267 771 304,75	22 410 401,82	6 841 909,11	1 283 339 797,46
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	635 815 462,42	635 716 255,42	2 673 309,49	2 377 484,74	636 012 080,17
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 898 816 704,35</b>	<b>1 903 487 560,17</b>	25 083 711,31	9 219 393,85	<b>1 919 351 877,63</b>

## ROZPOČET

## Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

## Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 3	Vícepráce ZL		Cena dle dod. č. 4
				3,6,16,29,33,40,43,44,50,57,67,69,70,84,110	Méněpráce ZL 3,33,43,44,50,67,84	
	Ostatní a vedlejší náklady					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 134 148,26	24 134 148,26	267 749,02	269 295,00	24 132 602,28
	Technologická část					
	<b>Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>					
PS 01-28-01.1	ŽST Křižanov, definitivní SZZ	125 999 971,81	125 999 971,81	909 008,16	909 708,72	125 999 271,25
PS 01-28-01.2	ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností	878 965,16	878 965,16	219 741,29		1 098 706,45
PS 01-28-01.3	ŽST Křižanov, provizorní SZZ	14 386 836,62	14 386 836,62	455 593,10	328 863,53	14 513 566,19
PS 05-28-01	ŽST Velké Meziříčí - úvazka TZZ	4 479 903,24	4 479 903,24			4 479 903,24
	<b>Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)</b>					
PS 03-28-01	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, TZZ	9 915 567,10	9 915 567,10			9 915 567,10
PS 04-28-01.1	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ	22 710 872,27	22 710 872,27			22 710 872,27
PS 04-28-01.2	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezích	7 380 053,87	7 380 053,87			7 380 053,87
PS 04-28-01.3	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ	7 087 029,75	7 087 029,75		226 374,40	6 860 655,35
	<b>Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>					
PS 01-14-01	ŽST Křižanov, místní kabelizace	13 704 745,22	13 704 745,22	34 360,00	395 688,00	13 343 417,22
PS 03-14-01.1	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, traťový kabel	28 473 851,88	28 473 851,88	934 797,00	2 637 920,00	26 770 728,88
PS 03-14-01.2	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezích	24 571 189,03	24 571 189,03			24 571 189,03
PS 03-14-02	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, DOK	5 224 224,45	5 224 224,45			5 224 224,45
PS 03-14-03	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, přenosové zařízení	803 451,18	803 451,18			803 451,18
PS 04-14-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, traťový kabel	14 483 649,87	14 483 649,87	733 940,05		15 217 589,92
PS 04-14-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení	9 343 237,24	9 343 237,24			9 343 237,24
	<b>Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)</b>					
PS 01-14-03	ŽST Křižanov, sdělovací zařízení	2 074 827,45	2 074 827,45			2 074 827,45
PS 01-14-05	ŽST Křižanov, EZS	1 376 163,06	1 376 163,06			1 376 163,06
	<b>Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b>					
PS 01-14-06	ŽST Křižanov, rozhlasové zařízení	694 710,88	694 710,88			694 710,88
PS 01-14-07	ŽST Křižanov, informační zařízení	5 094 758,84	5 094 758,84			5 094 758,84
PS 01-14-08	ŽST Křižanov, kamerový systém	6 882 089,01	6 882 089,01			6 882 089,01
	<b>Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)</b>					
PS 04-14-04	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, úprava MRS	2 000 104,30	2 000 104,30	396 230,00		2 396 334,30
	<b>Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>					
PS 01-14-09	ŽST Křižanov, příprava pro DOZ	2 331 773,87	2 331 773,87			2 331 773,87
PS 90-14-01.1	DDTS, sdělovací zařízení	3 292 781,75	3 292 781,75			3 292 781,75
	<b>Dispečerská řídicí technika (DŘT)</b>					
PS 01-05-01	ŽST Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	1 805 982,94	1 805 982,94	6 600,00		1 812 582,94
PS 90-05-02.1	DDTS, silnoproudá zařízení	1 315 013,07	1 315 013,07	87 066,20		1 402 079,27
	<b>Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>					
PS 01-13-01	ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	3 407 974,91	3 407 974,91			3 407 974,91
PS 01-13-02	ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV	933 895,31	1 230 603,03			1 230 603,03
PS 01-07-01	ŽST Křižanov, demontáž dieselagregátu	71 595,69	71 595,69			71 595,69
	<b>Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)</b>					
PS 01-08-01	ŽST Křižanov, trafostanice 6/0,4 kV	343 058,70	343 058,70			343 058,70
PS 04-08-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	597 906,66	597 906,66			597 906,66
PS 04-08-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6kV	225 332,88	225 332,88			225 332,88
	<b>Provozní rozvod silnoprůdu</b>					
PS 01-07-02	ŽST Křižanov, rozvodna nn	4 236 757,76	4 236 757,76			4 236 757,76
	<b>Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení</b>					
PS 01-13-03	ŽST Křižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	855 257,08	855 257,08			855 257,08
	<b>Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory</b>					
PS 01-29-01	ŽST Křižanov, výtahy	2 035 723,54	2 035 723,54	1 809 111,00		3 844 834,54
	<b>Stavební část</b>					
	<b>Železniční svršek a spodek</b>					
SO 01-17-01	ŽST Křižanov, železniční svršek					
SO 01-17-01.1	ŽST Křižanov, železniční svršek	61 265 710,81	61 265 710,81	1 175 287,05		62 440 997,86
SO 01-17-01.3	ŽST Křižanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	4 208 073,17	4 208 073,17			4 208 073,17
SO 01-16-01	ŽST Křižanov, železniční spodek	31 758 577,52	31 758 577,52			31 758 577,52
SO 04-17-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek					
SO 04-17-01.1	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek	136 729 741,81	136 729 741,81	1 087 157,21	1 138 085,07	136 678 813,95
SO 04-17-01.3	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	987 795,03	987 795,03			987 795,03
SO 04-16-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční spodek	214 422 542,21	214 422 542,21	12 725 448,75		227 147 990,96
SO 04-16-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500	44 403 611,74	44 403 611,74			44 403 611,74
SO 90-17-01.1	Výstroj trati	696 519,62	696 519,62			696 519,62
	<b>Nástupiště</b>					
SO 01-16-02	ŽST Křižanov, nástupiště	18 759 401,04	18 759 401,04			18 759 401,04
	<b>Železniční přejezdy</b>					
SO 03-17-01	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy					
SO 03-17-01.1	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy	1 369 900,06	1 369 900,06			1 369 900,06
SO 03-17-01.3	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	22 534,20	22 534,20			22 534,20
SO 03-17-01.A	Přejezd v km 29,080 (P3923)_mimo kolejové řešení	1 353 490,76	1 353 490,76	899 999,10	905 933,16	1 347 566,70
	<b>Mosty, propustky, zdi</b>					
SO 01-19-01	ŽST Křižanov, most v km 61,357	7 828 747,83	7 828 747,83			7 828 747,83
SO 01-19-02	ŽST Křižanov, podchod v km 61,599	38 410 023,30	38 410 023,30			38 410 023,30
SO 01-19-03	ŽST Křižanov, propustek v km 62,217	972 673,93	972 673,93			972 673,93
SO 01-19-04	ŽST Křižanov, návěsní lávka v km 60,869 = 33,100	3 916 544,59	3 916 544,59		30 041,23	3 886 503,36
SO 03-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	2 236 698,51	2 236 698,51			2 236 698,51
SO 04-19-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 62,843	40 085 442,84	40 085 442,84	190 812,98		40 276 255,82
SO 04-19-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 63,405	3 350 837,17	3 350 837,17			3 350 837,17
SO 04-19-03	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955	1 659 717,80	1 659 717,80			1 659 717,80
SO 04-19-04	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385	1 719 374,95	1 719 374,95			1 719 374,95
SO 04-19-05	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651	4 256 082,26	4 256 082,26			4 256 082,26
SO 04-19-06	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 66,143	1 576 515,26	1 576 515,26			1 576 515,26
SO 04-19-07	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429	1 620 089,67	1 620 089,67			1 620 089,67
SO 04-19-08	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894	5 586 155,33	5 586 155,33			5 586 155,33
SO 04-19-10	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940	4 145 146,06	4 145 146,06			4 145 146,06
	<b>Přeložky a úpravy sdělovacích vedení</b>					
SO 04-10-01.1	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	4 992 136,53	4 992 136,53			4 992 136,53

## ROZPOČET

## Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

## Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 3	Vícepráce ZL		Cena dle dod. č. 4
				3,6,16,29,33,40,43,44,50,57,67,69,70,84,110	Méněpráce ZL 3,33,43,44,50,67,84	
SO 04-10-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	3 000 487,66	3 000 487,66			3 000 487,66
	<b>Náhradní výsadby a vegetační úpravy</b>					
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba	6 377 684,07	6 377 684,07			6 377 684,07
	<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>					
SO 01-27-01	ŽST Křižanov, kanalizace	2 636 452,51	2 636 452,51			2 636 452,51
	<b>Pozemní komunikace</b>					
SO 01-18-01	ŽST Křižanov, zpevněné plochy	3 120 416,03	3 120 416,03			3 120 416,03
	<b>Kabelovody, kolektory</b>					
SO 01-15-07	ŽST Křižanov, kabelovod	13 353 398,76	13 353 398,76			13 353 398,76
	<b>Pozemní stavební objekty</b>					
SO 01-15-01	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB					
SO 01-15-0.1	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - stavební část	695 738,74	695 738,74			695 738,74
SO 01-15-0.2	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - elektroinstalace	79 451,73	79 451,73			79 451,73
SO 01-15-02	ŽST Křižanov, technologická budova	727 168,28	727 168,28			727 168,28
SO 01-15-03	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV					
SO 01-15-03.1	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - stavební část	4 940 183,27	4 940 183,27			4 940 183,27
SO 01-15-03.2	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - elektroinstalace	655 071,28	655 071,28			655 071,28
SO 01-15-03.3	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - vzduchotechnika	593 379,80	593 379,80			593 379,80
SO 01-15-04	ŽST Křižanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti	3 993 947,73	3 993 947,73			3 993 947,73
SO 01-15-05	ŽST Křižanov, orientační systém	1 203 075,44	1 203 075,44			1 203 075,44
SO 01-15-06	ŽST Křižanov, demolice	1 682 116,62	1 682 116,62			1 682 116,62
	<b>Trakční vedení</b>					
SO 01-01-01	ŽST Křižanov, trakční vedení	64 026 900,76	64 473 775,56	477 500,91		64 951 276,47
SO 01-01-03	ŽST Křižanov, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV	2 114 225,80	2 114 225,80			2 114 225,80
SO 01-01-04	ŽST Křižanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	1 782 892,21	1 782 892,21			1 782 892,21
SO 01-01-05	ŽST Křižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 179 426,24	1 179 426,24			1 179 426,24
SO 01-01-06	ŽST Křižanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	106 945,58	106 945,58			106 945,58
SO 04-01-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení	96 784 531,40	100 811 011,70			100 811 011,70
SO 04-01-03	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	3 279 902,37	3 279 902,37			3 279 902,37
SO 04-01-04	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	907 446,30	907 446,30			907 446,30
	<b>Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)</b>					
SO 01-06-01	ŽST Křižanov, EOV	2 129 078,89	2 129 078,89			2 129 078,89
	<b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>					
SO 01-06-02	ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	4 484 977,38	4 484 977,38			4 484 977,38
SO 01-06-03	ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	10 071 595,26	10 071 595,26			10 071 595,26
SO 01-06-04	ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 435 565,89	3 435 565,89			3 435 565,89
SO 01-06-05	ŽST Křižanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	967 771,97	967 771,97			967 771,97
SO 01-06-06	ŽST Křižanov, DOÚO	5 071 286,70	5 071 286,70			5 071 286,70
SO 01-12-01	ŽST Křižanov, úprava přípojky vn	636 748,12	636 748,12			636 748,12
SO 01-12-02	ŽST Křižanov, přípojka vn pro ZZ	175 278,52	175 278,52			175 278,52
SO 01-12-03	ŽST Křižanov, úprava přípojky vn pro EOV	731 937,33	731 937,33			731 937,33
SO 03-06-01	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení	672 934,86	672 934,86			672 934,86
SO 04-04-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV	3 165 392,34	3 165 392,34			3 165 392,34
SO 04-04-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	15 258 388,30	15 258 388,30			15 258 388,30
SO 04-06-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025	916 600,41	916 600,41			916 600,41
SO 04-12-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025	366 166,66	366 166,66			366 166,66
	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>					
SO 01-01-02	ŽST Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	3 334 779,70	3 334 779,70			3 334 779,70
SO 04-01-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	5 226 727,46	5 226 727,46			5 226 727,46
	<b>Vnější uzemnění</b>					
SO 01-06-07	ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	579 747,98	579 747,98			579 747,98
SO 01-06-08	ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	716 730,12	716 730,12			716 730,12
SO 01-06-09	ŽST Křižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	225 920,76	225 920,76			225 920,76
SO 04-04-03	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	105 282,05	105 282,05			105 282,05
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 263 001 241,93</b>	<b>1 267 771 304,75</b>	<b>22 410 401,82</b>	<b>6 841 909,11</b>	<b>1 283 339 797,46</b>



## ROZPOČET

## Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 3	Vícepráce ZL 51,74,85,89,99	Méněpráce ZL 51,85,89,99	Cena dle dod. č. 4
	Ostatní a vedlejší náklady					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 204 726,60	24 204 726,60	48 601,00	53 000,00	24 200 327,60
	Technologická část					
	<b>Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>					
PS 02-28-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ	84 347 316,06	84 347 316,06	544 037,45	149 046,60	84 742 306,91
PS 02-28-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností	645 121,40	645 121,40			645 121,40
PS 02-28-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ	33 144 219,56	33 144 219,56	895 913,51	1 253 057,80	32 787 075,27
	<b>Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>					
PS 02-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace	18 247 841,75	18 247 841,75			18 247 841,75
	<b>Rozhlasové zařízení</b>					
PS 02-14-06	Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení	1 157 424,02	1 157 424,02			1 157 424,02
	<b>Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)</b>					
PS 02-14-03	Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení	2 499 800,30	2 499 800,30			2 499 800,30
	<b>Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)</b>					
PS 02-14-04	Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS	1 088 233,68	1 088 233,68			1 088 233,68
PS 02-14-05	Žst. Sklené nad Oslavou, EZS	1 416 648,89	1 416 648,89			1 416 648,89
	<b>Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)</b>					
PS 02-14-02	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace	1 922 096,22	1 922 096,22			1 922 096,22
	<b>Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b>					
PS 02-14-07	Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení	7 135 413,96	7 135 413,96			7 135 413,96
PS 02-14-08	Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém	5 635 505,74	5 635 505,74			5 635 505,74
	<b>Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>					
PS 02-14-09	Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ	2 559 723,25	2 559 723,25			2 559 723,25
PS 90-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení	4 349 430,16	4 349 430,16			4 349 430,16
	<b>Dispečerská řídicí technika (DRŤ)</b>					
PS 02-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DRŤ včetně doplnění DRŤ a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 265 358,00	2 292 838,00			2 292 838,00
PS 90-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení	796 374,00	796 374,00			796 374,00
	<b>Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>					
PS 02-13-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	4 699 339,30	4 699 339,30			4 699 339,30
PS 02-13-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV	2 496 274,35	2 496 274,35			2 496 274,35
PS 02-07-01	Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselaagregátu	144 051,25	144 051,25			144 051,25
	<b>Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)</b>					
PS 02-08-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	2 440 857,20	2 440 857,20			2 440 857,20
	<b>Provozní rozvod silnoprůdu</b>					
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn	6 782 472,90	6 782 472,90			6 782 472,90
	<b>Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení</b>					
PS 02-13-03	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	1 091 573,55	1 091 573,55			1 091 573,55
	Stavební část					
	<b>Železniční svršek a spodek</b>					
SO 02-16-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek	42 334 437,40	42 334 437,40			42 334 437,40
SO 02-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek					
SO 02-17-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek	127 664 684,42	127 664 684,42	581 560,52	922 380,34	127 323 864,60
SO 02-17-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 238 529,80	2 238 529,80			2 238 529,80
SO 90-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati	185 930,71	185 930,71			185 930,71
	<b>Nástupiště</b>					
SO 02-16-02	Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště	10 567 852,87	10 567 852,87			10 567 852,87
	<b>Mosty, propustky, zdi</b>					
SO 02-19-01	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596	52 425 596,98	52 425 596,98	603 197,01		53 028 793,99
SO 02-19-02	Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154	10 037 383,78	10 037 383,78			10 037 383,78
	<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>					
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace	12 739 494,69	12 739 494,69			12 739 494,69
	<b>Pozemní komunikace</b>					
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy	1 297 351,42	1 297 351,42			1 297 351,42
	<b>Kabelovody, kolektory</b>					
SO 02-15-05	Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod	11 376 824,62	11 376 824,62			11 376 824,62

## ROZPOČET

## Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 3	Vícepráce ZL 51,74,85,89,99	Méněpráce ZL 51,85,89,99	Cena dle dod. č. 4
	<b>Pozemní stavební objekty</b>					
SO 02-15-01	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB					
SO 02-15-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení	3 769 831,02	3 769 831,02			3 769 831,02
SO 02-15-01.8	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení	452 571,72	452 571,72			452 571,72
SO 02-15-01.10	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 330 293,03	1 330 293,03			1 330 293,03
SO 02-15-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV					
SO 02-15-02.1	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení	3 895 488,46	3 895 488,46			3 895 488,46
SO 02-15-02.8	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení	666 768,65	666 768,65			666 768,65
SO 02-15-02.10	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	599 576,70	599 576,70			599 576,70
SO 02-15-02.11	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Hromosvod	72 761,68	72 761,68			72 761,68
	<b>Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích</b>					
SO 02-15-03	Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu	14 182 387,39	14 182 387,39			14 182 387,39
	<b>Orientační systém</b>					
SO 02-15-04	Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém	793 609,81	793 609,81			793 609,81
	<b>Demolice</b>					
SO 90-38-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba	660 570,93	660 570,93			660 570,93
	<b>Trakční vedení</b>					
SO 02-01-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení	54 531 072,73	54 404 385,73			54 404 385,73
SO 02-01-03	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV	1 692 084,65	1 692 084,65			1 692 084,65
SO 02-01-04	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	589 187,60	589 187,60			589 187,60
SO 02-01-05	Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	707 420,40	707 420,40			707 420,40
SO 02-01-06	Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	309 622,05	309 622,05			309 622,05
	<b>Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)</b>					
SO 02-06-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, EO	8 647 334,71	8 647 334,71			8 647 334,71
SO 02-06-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, EO - kabelové lávky v km 69,154	138 329,30	138 329,30			138 329,30
	<b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>					
SO 02-04-01	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	4 094 991,22	4 094 991,22			4 094 991,22
SO 02-06-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť	6 517 952,41	6 517 952,41			6 517 952,41
SO 02-06-03	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	14 916 135,84	14 916 135,84			14 916 135,84
SO 02-06-04	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů	2 782 368,21	2 782 368,21			2 782 368,21
SO 02-06-05	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	5 909 003,23	5 909 003,23			5 909 003,23
SO 02-06-06	Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO	7 892 882,50	7 892 882,50			7 892 882,50
SO 02-12-01	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn	964 972,17	964 972,17			964 972,17
SO 02-12-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ	977 089,58	977 089,58			977 089,58
SO 02-12-03	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOV	943 544,65	943 544,65			943 544,65
	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>					
SO 02-01-02	Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	2 439 425,16	2 439 425,16			2 439 425,16
	<b>Vnější uzemnění</b>					
SO 02-06-07	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	561 652,30	561 652,30			561 652,30
SO 02-06-08	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	1 358 562,05	1 358 562,05			1 358 562,05
SO 02-06-09	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV	1 271 507,91	1 271 507,91			1 271 507,91
SO 02-06-10	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 462 116,01	1 462 116,01			1 462 116,01
	<b>Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních</b>					
SO 02-10-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	2 106 192,44	2 106 192,44			2 106 192,44
	<b>Přeložky a úpravy sdělovacích vedení</b>					
SO 02-10-01	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	8 525 493,80	8 525 493,80			8 525 493,80
SO 02-10-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154	114 773,28	114 773,28			114 773,28
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>635 815 462,42</b>	<b>635 716 255,42</b>	<b>2 673 309,49</b>	<b>2 377 484,74</b>	<b>636 012 080,17</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1891282

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 868132a6-3177-4d20-844e-fdcc654c021d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.08.2021 13:17:05



1ae8b50d-c5d4-4de8-9976-41519d54e69d