



## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy objednatele: **08PU-001802**, číslo smlouvy poskytovatele: **17-003.207**, ISPROFOND: **500 121 0002** uzavřené dne 10.1.2017  
(dále jen „Smlouva“)

Název veřejné zakázky: **I/63 Bystřany - Hlíňany, inženýrsko - geologický průzkum**

mezi

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
zastoupena: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu plnění.

Odůvodnění: S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v průběhu 01-02/2017 (dlouhodobá trvalá sněhová pokrývka) nebylo možné realizovat práce předprojektové přípravy, a to geologickou rekognoskací a podrobné geodetické zaměření lokality. Tyto práce bylo možné zahájit až ve druhé polovině února. Stejně tak nebylo možné uzavřít silnici pro provedení průzkumných vrtů s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

### I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. X., odst. 3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

#### 1) Článek III. Doba plnění

- zrušuje se stávající text v Článku III., odst. 1 Smlouvy, tj:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do: 2 měsíců** ode dne doručení písemné výzvy Objednatele, tj. do 19.3.2017.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30.4.2017.**

### II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 17 -03- 2017

V Praze dne 16.3.2017

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: