



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-2 Zdravotechnika - vnitřní rozvody	Změnový list č. 8
OZNÁMENÍ ZMĚNY Popis: Sprchové zástěny	PŘÍKAZ Č.: 4
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení zadaného typu sprchových zástěn a návrh nového typu DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1.10, 1.23, 1.A.04, 2.B.04, 2.C.04 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná číslo výkresu D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP, D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 08 méněpráce, ZL 08 vícepráce, ZL 08 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě pokynu objednatele budou odečteny sprchové zástěny. Nově budou v m.č. 1.10 a 1.23 osazeny nově navržené sprchové dveře 900x1900mm.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOJ	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 08 ZL08_Novostavba MŠ Soběšice**
03/ZL08_mén ZL08 Měněpráce - Sprchové zástěny
ěnráce

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: 44992784
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820
 DIČ: CZ25506820


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-35 151,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-35 151,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-35 151,39 CZK
Základní DPH	21 %	-7 381,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -42 533,18 CZK

v _____ dne 

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-35 151,39	-7 381,79	-42 533,18	100
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	-35 151,39	-7 381,79	-42 533,18	100
Celkem za stavbu		0,00	-35 151,39	-7 381,79	-42 533,18	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 08** ZL08_Novostavba MŠ Soběšice
03/ZL08_méněpráce ZL08 Méněpráce - Sprchové zástěny

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: 44992784
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820
 DIČ: CZ25506820

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-35 151,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-35 151,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-35 151,39 CZK
Základní DPH	21 %		-7 381,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-42 533,18 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-35 151,39	-7 381,79	-42 533,18	100
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	-35 151,39	-7 381,79	-42 533,18	100
Celkem za stavbu		0,00	-35 151,39	-7 381,79	-42 533,18	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL08_ZL08_Novostavba MŠ Soběšice
O:	03/ZL08_méně_ZL08_Ménépráce - Sprchové zástěny
R:	03/ZL08_méně_ZL08_Ménépráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-35 151,39
102	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	-5,00000	194,00	-970,00
128	55428083_AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm SKRH 2/90 P	kus	-5,00000	6 835,00	-34 175,00
138	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,06000	106,50	-6,39
Celkem						-35 151,39

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 08 ZL08_Novostavba MŠ Soběšice**
03/ZL08_vícepráce ZL08 Vícepráce - Sprchové zástěny

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: 44992784
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820
 DIČ: CZ25506820

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	17 661,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 661,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 661,53 CZK
Základní DPH	21 %	3 708,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 21 370,45 CZK

v _____ dne _____


 / Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	17 661,53	3 708,92	21 370,45	100
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	17 661,53	3 708,92	21 370,45	100
Celkem za stavbu		0,00	17 661,53	3 708,92	21 370,45	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 08** ZL08_Novostavba MŠ Soběšice
 03/ZL08_vícepráce ZL08 Vícepráce - Sprchové zástěny

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: 44992784
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
 Vídeňská 153/119b
 61900 Brno

IČO: 25506820
 DIČ: CZ25506820

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			17 661,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 661,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 661,53 CZK
Základní DPH	21 %		3 708,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

21 370,45 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	17 661,53	3 708,92	21 370,45	100
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	17 661,53	3 708,92	21 370,45	100
Celkem za stavbu		0,00	17 661,53	3 708,92	21 370,45	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL08 ZL08_Novostavba MŠ Soběšice
O:	03/ZL08_vícepi ZL08 Vícepráce
R:	03/ZL08_vícepi ZL08 Vícepráce - Sprchové zástěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				17 661,53
102a	725249103R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	2,00000	1 588,00	3 176,00
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:				
		BRAINS s.r.o.		1 588,00		
		MT-mont, s.r.o.		1 805,00		
		TEPS Plus, s.r.o.		1 652,00		
102b		Přirážky k montáži dle SoD 5% režie správní 5% režie výrobní 5% zisk	%	15,00000	3 176,00	476,40
128a	725-R01	CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm litací, stříbrná pololesklá/čiré sklo AP	kus	2,00000	6 090,00	12 180,00
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:				
		BRAINS s.r.o.		6 090,00		
		MT-mont, s.r.o.		6 385,00		
		TEPS Plus, s.r.o.		7 114,00		
128b		Přirážky k nákupu dle SoD 5% režie správní 5% režie výrobní 5% zisk	%	15,00000	12 180,00	1 827,00
138a	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,02000	106,50	2,13
Celkem						17 661,53

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 08 ZL08_Novostavba MŠ Soběšice**
03/ZL08_rozdí ZL08 Rozdílový - Sprchové zástěny

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: 44992784
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820
 DIČ: CZ25506820

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-17 489,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-17 489,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 489,86 CZK
Základní DPH	21 %	-3 672,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -21 162,73 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-17 489,86	-3 672,87	-21 162,73	100
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	-17 489,86	-3 672,87	-21 162,73	100
Celkem za stavbu		0,00	-17 489,86	-3 672,87	-21 162,73	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 08** ZL08_Novostavba MŠ Soběšice
 03/ZL08_rozdí ZL08 Rozdílový - Sprchové zástěny

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-17 489,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-17 489,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 489,86 CZK
Základní DPH	21 %	-3 672,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -21 162,73 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-17 489,86	-3 672,87	-21 162,73	100
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	-17 489,86	-3 672,87	-21 162,73	100
Celkem za stavbu		0,00	-17 489,86	-3 672,87	-21 162,73	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL08 ZL08_Novostavba MŠ Soběšice
O:	03/ZL08_rozdíl ZL08 Rozdílový
R:	03/ZL08_rozdíl ZL08 Rozdílový - Sprchové zástěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-17 489,86
102	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	-5,00000	194,00	-970,00
102a	725249103R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	2,00000	1 588,00	3 176,00
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:				
		BRAINS s.r.o.		1 588,00		
		MT-mont. s.r.o.		1 805,00		
		TEPS Plus, s.r.o.		1 652,00		
102b		Přirážky k montáži dle SoD 5% režie správní 5% režie výrobní 5% zisk	%	15,00000	3 176,00	476,40
128	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm SKRH 2/90 P	kus	-5,00000	6 835,00	-34 175,00
128a	725-R01	CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm litací, stříbrná pololesklá/čiré sklo AP	kus	2,00000	6 090,00	12 180,00
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:				
		BRAINS s.r.o.		6 090,00		
		MT-mont. s.r.o.		6 385,00		
		TEPS Plus, s.r.o.		7 114,00		
128b		Přirážky k nákupu dle SoD 5% režie správní 5% režie výrobní 5% zisk	%	15,00000	12 180,00	1 827,00
138	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,06000	106,50	-6,39
138a	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,02000	106,50	2,13
Celkem						-17 489,86

Stavba:	MŠ Soběšice Brno	1869/brv/SOD
Objekt:	změna sprchových zástěn	
Část:	zdravotechnika	
Oddíl	REKAPITULACE	D+M Celkem
MTZ	ZTI	
725-	Zařizovací předměty	16 356
	CELKEM	15 356

Položka	Popis	m.J.	Počet	Cena / jedn.	D+M Celkem
MTZ	ZTI				
725-	Zařizovací předměty				
725-R	MTZ sprchové zástěny	kpl	2	1 688	3 176
725-R	Dveře do niky Concept 100 litací dveře AL profil lesklý + čiré sklo	ks	2	6 090	12 180
	Mezisoučet				16 356
SOUCET	Zařizovací předměty				16 356

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			16 427,50	100
Cena celkem					16 427,50	100

Položkový rozpočet

S:	MU044	MŠ SOBĚŠICE
O:	001	ZTI
R:	001	Sprchové kouty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				16 427,50
1	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 805,00	3 610,00
2	725-R01	Sprchový kout CONCEPT NEW 900/1900 stříbrná maš/sklo čiré	ks	2,00000	6 385,00	12 770,00
3	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	163,80000	0,29	47,50

Název zakázky: **MŠ SOBĚŠICE**
CENOVÁ NABÍDKA – SPRCH.DVEŘE

Objekt: **ZTI**
Místo: **Soběšice**

Oddíl: **Zařizovací předměty**

Zpracovatel: **TEPS Plus, s.r.o. Dukelská140/47 Brno**

REKAPITULACE

725	Zařizovací předměty	18 408,60
------------	----------------------------	------------------

10	Celkem	18 408,60
-----------	---------------	------------------

Název zakázky: **MŠ SOBĚŠICE**
CENOVÁ NABÍDKA – SPRCH.DVEŘE

Objekt: **ZTI**
Místo: **Soběšice**

Oddíl: **Zařizovací předměty**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena
		CONCEPT 100 NEW sprchové dveře				
		900x1900mm litací, stříbrná				
		matná/čiré sklo AP	ks	2,00	7 114,00	14 228,00
		montáž	ks	2,00	1 652,00	3 304,00
		Přesun hmot	%	5,00000	175,32	876,60
		Součet				18 408,60
		Celkem				18 408,60