

Změnový list č. 2 ze dne 29. 7. 2021

Název stavby:	Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	21/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most I		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Dokončení díla do 31. 7. 2021.			
<u>Nové řešení:</u>			
Dokončení díla do 6. 8. 2021.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zpoždění dodávky jednotlivých komponentů výsledkového panelu způsobené rostoucí poptávkou po elektronice, omezením výrobních kapacit z důvodu lockdownů a přetíženou celosvětovou dopravou.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 387 830,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 7. 2021
Nový termín dokončení díla:	6. 8. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29 -07- 2021

sta Mostu a.s.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.7.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29 -07- 2021

zby města Mostu a.s.

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29 -07- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29 -07- 2021

Příloha změnového listu:

Žádost o prodloužení termínu



Jan Kritzbach
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Smlouva o dílo č. **21/2/2021**

Dobrý den,

Tím to bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu, týkající se instalace výsledkových tabulí na zimním stadiónu v Mostě z 31.7.2021 na termín 6.8.2021.

Důvod:

Objektivní důvody celosvětového charakteru: Kvůli rostoucí poptávce po elektronice, kterou způsobuje pandemie provázána lockdowny nestačí výrobci tak rychle vyřizovat poptávky. Tento fakt ve spojení s přetíženou celosvětovou dopravou způsobil zpoždění dodávky jednotlivých komponentů naší objednávky zhruba o tři týdny, potvrzený termín dodání dopravcem máme na 3.8.2021.

S přátelským pozdravem

Technické služby města Mostu a.s.
Most - Velebudice, Dělnická 164
PSČ 434 01

(38)