

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

## Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Liberec“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření  
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

#### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 019 300 21

ev. č. registru VZ: 64021003

číslo jednací: 18748/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

#### **Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 2053300217/0100

zastoupena: Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Vladimírem Jehličkou, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20257

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava výhybek v žst. Liberec**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 019 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 20257, uzavřené dne 30. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **25 199 904,59 Kč**

(slovy: dvacet pět milionů jedno sto devadesát devět tisíc devět set čtyři korun českých padesát devět haléřů)

Celková výše méněprací činí: 255 666,94 Kč

(slovy: dvě stě padesát pět tisíc šest set šedesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 255 666,94 Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc šest set šedesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 24 944 237,65 Kč**

(slovy: dvacet čtyři milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě třicet sedm korun českých šedesát pět haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

### **1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 24 944 237,65 Kč

slovy: dvacet čtyři milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě třicet sedm korun českých šedesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### **2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 3. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek

nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis méněprací k ZL č. 1  
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 3. 8. 2021

Za objednatele:

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

V Litoměřicích dne 30. 7. 2021

Za zhotovitele

.....  
Bc. Miroslava Bosmanová  
Chládek & Tintěra, a.s.  
člen představenstva

.....  
Vladimír Jehlička, DiS  
Chládek & Tintěra, a.s.  
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**

**Č. j.:** 18868/2021-SŽ-OŘ HKR-ST LBC  
**Název veřejné zakázky:** Oprava výhybek v žst. Liberec  
**Číslo registru:** 64021003  
**Číslo původní Smlouvy:** S 640 019 300 21  
**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1  
**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 02 – Železniční svršek

**Iniciátor změny:** objednatel

**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 24. 6. 2021, xxx

**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám

**Stručný popis změny:**

Užité kolejnice dodané objednatelem byly jiné délky, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu došlo ke snížení počtu svarů a prací s tím souvisejících. Dále pak vlivem příznivých teplotních podmínek bylo dosaženo upínací teploty pro zřízení bezстыkové koleje. Z tohoto důvodu nebylo potřeba kolejnice napínat, jak předpokládala projektová dokumentace. Tyto skutečnosti vyvolaly méněpráce.

**Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 25 199 904,59 Kč**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 255 666,94 Kč, tj. 1,01 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předkládaného ZL činí -255 666,94 Kč tj. -1,01 % z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE**

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO  NE**

**Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ**

**Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit**

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**   
**ZAMÍTÁM**   
**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:**

<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena dle SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
PS 01 Zabezpečovací zařízení	1 872 770,00	0,00	0,00	1 872 770,00
<b>SO 02 – Železniční svršek</b>	<b>21 568 977,08</b>	<b>0,00</b>	<b>255 666,94 Kč</b>	<b>21 313 310,14</b>
SO 03 – Železniční spodek	530 902,30	0,00	0,00	530 902,30
SO 04 – Elektrický ohřev výhybek	585 430,00	0,00	0,00	585 430,00
SO 05 - VON	641 825,21	0,00	0,00	641 825,21
<b>Celkem</b>	<b>25 199 904,59</b>	<b>0,00</b>	<b>255 666,94</b>	<b>24 944 237,65</b>

**1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace**

Jméno: Datum: 14. 7. 2021 Podpis

xxx

**2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt**

Jméno: Datum: 15. 7. 2021 Podpis

xxx

Jméno: Datum: 15. 7. 2021 Podpis

xxx

**3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji  Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: 19. 7. 2021 Podpis

xxx

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:** **Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 16. 7. 2021 Podpis

xxx

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:** **Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 19. 7. 2021 Podpis

xxx

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:** **Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 28. 7. 2021 Podpis

xxx

**7) Stanovisko NPI:** **Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 29. 7. 2021 Podpis

xxx

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:** **Schvaluji**  **Zamítám**

Jméno: Datum: 29. 7. 2021 Podpis

xxx

**Přílohy:**

Soupis méněprací k ZL č.1

Název stavby: **Oprava výhybek v žst. Liberec**  
 Název PS, SO: **SO 02 - Železniční svršek**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
21	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar										
22	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar										
23	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar										
<b>Celková cena v PS, SO (Kč)</b>										<b>-255 666,94</b>	<b>0,00</b>	<b>255 666,94</b>	

	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
<b>Celková cena</b>	<b>-255 666,94</b>	<b>0,00</b>	<b>255 666,94</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1891516

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 112cd05b-1d43-4999-8fa3-ae5c1dddf34

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.08.2021 14:35:08



753ad249-2f36-4ef4-8c82-5ceaef205d9b