






DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/206/Še, uzavřené dne 12.12.2016

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Renata Šedová, referentka odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** **HAMROZI s.r.o.**
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058
zastoupena: Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti
jednání ve věcech: Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti
technických-stavbyve 
reklamací: 
se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
IČ: 258 42 544
DIČ: CZ25842544
telefon: 558 746 838-9
fax: 558746 806
e-mail: hamrozi@iol.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 0216071676/0600



II. Předmět dodatku

Během provádění stavebních prací a po odkrytí stávajících konstrukcí vznikla potřeba drobných stavebních víceprací, a to jmenovitě: dozdivky příček, dodatečné osazení překladů nad stávajícími otvory, sádkartonové podhledy a s tím související úpravy povrchů, vyrovnání nivelety podlah, nutné opravy nátěry ocelové konstrukce schodiště vč. zábradlí a potrubí UV. Dále byl v průběhu prací zjištěn nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr. Zhotovitel vyčíslil skutečný stav. Zároveň nebyly některé stavební práce realizovány. Jedná se především o odsekání stávajících dlažeb na chodbách, o výměnu střešních oken (bylo vyměněno pouze izolační dvojsklo), sanační omítky, dělicí vertikální příčky (nahrazeno vhodným uspořádáním nábytku v rámci PD interiéru). Soupis všech víceprací i méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást. Tyto vícepráce a méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 79.169 Kč bez DPH. Cena díla je dle Smlouvy o dílo č. 2016/02/206/Še 2.044.613 Kč bez DPH. Cena díla včetně dodatku č. 1 je stanovena na částku 2.123.782 Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/206/Še na stavbu „**Stavební úpravy bývalé budovy MěP pro živnostenský odbor**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 12.12.2016.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.123.782 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.


Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/2876 ze dne 20.02.2017

V Třinci dne 4.3.2017

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci dne 4.3.2017

Za zhotovitele:



Bohuslav Hamrozi
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1