



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000504
Číslo smlouvy konzultanta: 2020/ŘSD/13 (20-303)

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272231005

Název související veřejné zakázky: Dálnice D8 0805 - Lovosice-Řehlovice - výkon TDI stavba A-F

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:





e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“

INFRAM, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

25070282

CZ25070282

u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM/INŽ - RD TDI max“

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé





PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 08. 10. 2019 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 12. 10. 2020 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „Dálnice D8 0805 - Lovosice - Řehlovice - výkon TDI stavba A-F“, k níž byl k promítnutí změny správce Společnosti pro případ předmětné dílčí veřejné zakázky dne 4.12.2020 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.2. Obchodních podmínek Rámcové dohody a v souladu s čl. I., odst. 4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo, kterým Objednatel v souvislosti se změnou termínu dokončení stavby Dálnice D8 0805 - Lovosice-Řehlovice uděluje Poskytovateli souhlas s poskytováním služeb nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách v rozsahu dle tohoto dodatku. K prodloužení termínu dokončení stavby došlo na základě Dohody uzavřené za účasti Správce stavby dne 15.1.2021 a Dohody uzavřené za účasti Správce stavby dne 21.7.2021, a na základě uzavření Dodatku č. 8 mezi Objednatel a Zhotovitelem ze dne 23.10.2020 a Dodatku č. 9 mezi Objednatel a Zhotovitelem ze dne 16.12.2020.

Článek I.

Předmět dodatku

V souladu s čl. 23.2. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2, kterým Objednatel uděluje souhlas s poskytováním služeb nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách, příloha A Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „ZOP“) a v souvislosti s tím, k úměrnému navýšení cen, a to v rozsahu, který Konzultant předkládá v příloze tohoto Dodatku č. 2. Předpokládané finanční navýšení vychází z původně sjednaných jednotkových cen. Současně se upravuje předpokládaný rozsah výkonů jednotlivých Specialistů týmu ASS, TDS a expertů působících v rámci TDS tak, aby byl v souladu s plánovaným prodloužením Doby pro zprovoznění díla i Doby pro dokončení stavby.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Přílohu tohoto dodatku tvoří: Soupis prací
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.





4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za správce společnosti:

v z. digitálně podepsal

Na základě plné moci ze dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.02
08:37:42 +02'00'

ředitel Závodu Praha



**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Výkon TDI stavba A-F
RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY VĚTŠÍHO
ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, č. 01UK-003390**

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce (převzetí dokumentace stavby)						
specialisté :						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
A) Celkem					CELKEM	600 000
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi (studium dokumentace stavby, převzetí výkonu dozoru stavby)						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista pro pozemní komunikace včetně propustků (studium dokumentace stavby, převzetí výkonu dozoru stavby)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista geotechnika (studium dokumentace stavby, převzetí výkonu dozoru stavby)						
Asistent specialista geodet ÚOZ!						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti (studium dokumentace stavby, převzetí výkonu dozoru stavby)						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista PKO						
Asistent specialista pro podzemní stavby						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	3 140 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce		nepoužije se		x		0
Expert - pozemní komunikace		nepoužije se		x		0
Expert – produktovody		nepoužije se		x		0
Expert - elektrotechnická zařízení		nepoužije se		x		0
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce		nepoužije se		x		0
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	600 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	3 140 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						3 740 000