

II/422 PODIVÍN – LEDNICE

Číslo smlouvy objednatele: 153/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 716/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 894/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 146/2017

Evidenční číslo VZ: 525418

Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0033

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/422 PODIVÍN – LEDNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ SWIETELSKY – ALPINE

sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený Ing. Tomášem Hrabinou na základě plné moci a
Ing. Jiřím Štukavcem na základě plné moci

Vedoucí společník a správce společnosti:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

IČO 480 35 599
oddíl C, vložka 8032

k podpisu tohoto dodatku jsou oprávnění (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společník:

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

IČO 02604795
oddíl B, vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.12.2016 a Dodatku č.2 ze dne 10.2.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění:

Na základě nevyhovujících výsledků protokolů o statických zatěžovacích zkouškách v místě rozšíření vjezdového ostrůvku pravá i levá strana, investor rozhodl o nutné sanaci zemní konstrukce vozovky na pravé i levé straně vjezdového ostrůvku. Jednotlivé konstrukční vrstvy byly geodeticky zaměřeny pro zjištění skutečné výměry objemu sanací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

61.065.925,65 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Václav Šafář

pověřen k podpisu

ALPINE Bau CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
