

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	SOLIDSUN s.r.o.
Sídlo:	Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený:	Davidem Dytrychem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Jozef Lištiak, key account manager
b) technických:	Daniel Typovský, project manager
	IČ: 02258129
	DIČ: CZ02258129
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	7842542/0800

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 08.01. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

V rámci realizace došlo, s ohledem na skutečné provedení díla, k drobným úpravám v položkách. Původní položky a jejich výměry byly odečteny a nahrazeny novými dle skutečnosti.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se upravuje:

V rámci záchytného systému bylo nutno použít alternativního dodavatele, jelikož stávající záchytný systém na střeše sportovní haly se již nevyrábí, z tohoto důvodu, aby příslušná náhrada záchytného systému od jiného výrobce splnila příslušné podmínky v zadání, a byl nový záchytný systém plně funkční, musel být oproti projektu navýšen počet jistících kotev.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Původně navržená technologie, a to střídače SE66,6K se již nedodává, byla nahrazena střídači SE55K a SE82,8K, z tohoto důvodu oproti projektu vzniklo jiné rozmístění příslušné technologie v technické místnosti FVE a jiné stringování v rámci zapojení jednotlivých FV panelů pro optimální výtěžnost a ideální zatížení jednotlivých střídačů.

Oproti projektu byl navýšen počet jímacích tyčí v rámci LPS tak, aby byly dodrženy příslušné platné předpisy.

Svedení DC trasy ze střechy sportovní haly bylo oproti projektu provedeno novým technickým řešením, při kterém nedošlo k poškození (prostup kabelů fasádou) celistvosti fasády, kabeláž jde pod fasádou a nenarušuje estetický vzhled budovy.

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 08. 01. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 13. 04. 2021, na realizaci stavby Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 2:

	Cena bez DPH v Kč
Cena SOD a dod. č. 1	3 119 139,38
Dodatek č. 2	8 239,00
Cena celkem včetně dodatku č. 2	3 127 378,38

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 01. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 13. 04. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

Ve Frýdku-Místku

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
David Dytrych
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí