

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Jaroměř - Česká Skalice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 004 600 21

ev. č. registru VZ: 64020204

číslo jednací: 19096/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 26465728, DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
(vedoucí společník)

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 01732625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 5. 1. 2021

zastoupena na základě plné moci ze dne 5. 1. 2021 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 26465728, DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

bank. spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu 271445030207/0100 na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7. 7. 2014

zastoupena: Petrem Michovským

Korespondenční adresa:

viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200SM0061

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostních objektů v úseku Jaroměř - Česká Skalice**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 004 600 21, číslo smlouvy zhotovitele: 200SM0061, uzavřené dne 18. 1. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **13 091 595,22 Kč**

(slovy: třináct milionů devadesát jedna tisíc pět set devadesát pět korun českých dvacet dva haléřů)

Celková výše víceprací činí: 1 256 841,10 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě padesát šest tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých deset haléřů)

Celková výše méněprací činí: 486 768,85 Kč

(slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc sedm set šedesát osm korun českých osmdesát pět haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 770 072,25 Kč (slovy: sedm set sedmdesát tisíc sedmdesát dva korun českých dvacet pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 13 861 667,47 Kč

(slovy: třináct milionů osm set šedesát jedna tisíc šest set šedesát sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 13 861 667,47 Kč

slovy: třináct milionů osm set šedesát jedna tisíc šest set šedesát sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 5. 1. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 3. 8. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Praze dne 30. 7. 2021

Za zhotovitele:

.....
Petr Michovský
IM-stav Praha s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1891925

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ecb192e9-19b1-4e10-97af-80b6de66e8b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.08.2021 06:08:01



25332459-d32c-44ea-af7a-5d7b468f88a3