

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku****Č. j.:** 19136/2021-SŽ-OŘ HKR-SMT**Název veřejné zakázky:** Oprava mostních objektů v úseku Jaroměř - Česká Skalice**Číslo registru:** 64020204**Číslo původní Smlouvy:** S 640 004 600 21**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 06 M 11,422**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 22. 6. 2021, xxx.**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:**

Nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací by došlo k závažným ekonomickým škodám a nutnost dodržení technologických postupů stavby

**Stručný popis změny:**

Po odkrytí torkretové betonové omítky byla zjištěna rozsáhlá degradace kamenného zdiva opěr a mostních křídel a masivní degradace cihelného věnce klenby. Z tohoto důvodu objednatel rozhodl o navýšení rozsahu přezdění křídel a opěr mostu novým kamenem, celkovém přezdění lícních věnců klenby pálenou cihlou a aplikaci helikální výztuže. Ze statických důvodů byla oproti předpokladu ponechána armoovaná omítka na líci klenby.

Uvedené změny způsobily vícepráce a méněpráce.

**Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 13 091 595,22 Kč****Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 256 841,10 Kč, tj. 9,60% z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 486 768,85 Kč, tj. 3,71 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 770 072,25 Kč tj. 5,88 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE** **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO  NE** **Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit****VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:****SCHVALUJI** **ZAMÍTÁM** **SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změn v Kč oproti SOD:**

<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena dle SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
SO 01 P - 2,810 Stavební část	2 009 170,47	0,00	0,00	2 009 170,47
SO 01 P - 2,810 VRN	94 800,00	0,00	0,00	94 800,00
SO 02 M - 6,143 Stavební část	2 585 454,90	0,00	0,00	2 585 454,90
SO 02 M - 6,143 VRN	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
SO 03 P - 9,334 Stavební část	515 646,48	0,00	0,00	515 646,48
SO 03 P - 9,334 VRN	158 800,00	0,00	0,00	158 800,00
SO 04 M - 10,802 Stavební část	1 439 769,61	0,00	0,00	1 439 769,61
SO 04 M - 10,802 VRN	235 800,00	0,00	0,00	235 800,00
SO 05 P - 11,054 Stavební část	1 369 503,90	0,00	0,00	1 369 503,90
SO 05 P - 11,054 VRN	102 800,00	0,00	0,00	102 800,00
SO 06 M - 11,422 Stavební část	4 264 549,86	1 256 841,10	486 768,85	5 034 622,11 Kč
SO 06 M - 11,422 VRN	204 800,00	0,00	0,00	204 800,00
<b>Celkem</b>	<b>13 091 595,22 Kč</b>	<b>1 256 841,10 Kč</b>	<b>486 768,85 Kč</b>	<b>13 861 667,47 Kč</b>

**1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace**

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx, xxx

**2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt**

Jméno: Datum: Podpis  
xxx, xxx

**3) Stanovisko TDS/Správce stavby:****Doporučuji**  **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: Podpis  
xxx, xxx

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:****Doporučuji**  **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: Podpis  
xxx

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:****Doporučuji**  **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: Podpis  
xxx

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:****Doporučuji**  **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: Podpis  
xxx

**7) Stanovisko NPI: Doporučuji**  **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: Podpis  
xxx

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:****Schvaluji**  **Zamítám** 

Jméno: Datum: Podpis  
xxx

**Přílohy:**

Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1891927

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f27d6c76-6aeb-4e39-a01f-097dc69b13b8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.08.2021 06:08:03



01f88037-debf-4d7f-8a52-68226bd2c4ed