



Město Břeclav

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.01.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-1832790257/0100
statutární orgán: Mgr. Silvie Baštinská, vedoucí odboru stavebního a
životního prostředí na základě pověření rady města
zástupce ve věcech technických: Ing. Lucia Vyrubalíková
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Hydrosoft Veleslavín s.r.o.**
sídlo: U Sadu 13, 162 00 Praha 6
IČO: 61061557
DIČ: CZ61061557
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 162295091/0300
statutární zástupce: Ing. Zuzana Čopáková, jednatelka
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Čopáková
zástupce ve věcech technických: Ing. Helena Coufalová
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 43062
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13.01.2021 Smlouvu o dílo, předmětem které je zpracování jednorázové aktualizace digitálního povodňového plánu města Břeclav a digitálního povodňového plánu ORP Břeclav (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Zhotovitele k požadavku na posun termínu dokončení Díla z objektivních důvodů, a
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

I.
Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 3.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 3.1 tohoto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: ihned po podpisu smlouvy

Ukončení činnosti: **do 31. 10. 2021**
(dále jen „**Doba plnění**“)

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne 28.7.21

V Praze dne 21.7.2021

.....
Objednatel
Mgr. Silvie Baštinská, vedoucí odboru

.....
Zhotovitel
Ing. Zuzana Čopáková, jednatelka



hydrossoft®
Veleslavín
U Sadu 13
Praha 6, 162 00
www.hydrossoft.cz
IČO: 61051557
DIČ: CZE1061557
TFL: 220 611 046