

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2021-8 "Výměna umělého trávníku",  
uzavřené dne 23.4.2021

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí SPS 0444 Liberec, tel. [REDACTED], mob. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. JB Estate s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26220

Sídlo: Provodín 76, 471 67

IČO: 28672321

DIČ: CZ28672321

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 222787208/0300

Zastoupená: MBA, Jiřím Beránkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: MBA, Jiří Beránek, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: MBA, Jiří Beránek, jednatel, tel. [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...

Adresa pro doručování: Provodín 76, 471 67

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. I ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu předání a dokončení díla, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, bránících správnému technologickému postupu demontáže stávajícího umělého trávníku a následné separaci křemičitého písku a umělého trávníku, pro následnou pokládku nového umělého trávníku.

## III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst. 4.3. se mění takto:  
„Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.8.2021**“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6440-0444-2021-8 ze dne 23.4.2021.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

V Pardubicích dne ..... 2021

V Liberci dne 28.7.2021

za objednatele

Iveta Vambalová

Vedoucí OdP Pardubice

za zhotovitele

MBA, Jiří Beránek

jednatel společnosti