



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ev. č. 1475/ORM/2018 ze dne 17. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 6. 1. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „Chodník a veřejné osvětlení, Jihlava – Zborná, 2. část – veřejné osvětlení“.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**,
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátora
Oprávněn k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
2. Zhotovitel: **ELTODO, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Hariclia Mona Sandescu – předsedkyně představenstva
Ladislav Beran – místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil – člen představenstva
Mgr. Marat Saber – člen představenstva
JUDr. Josef Chýle, Ph.D. – člen představenstva
u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1573
Zápis: 45274517
IČO: 45274517
DIČ: CZ745274517
(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 17. 9. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 6. 1. 2020, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci „Chodník a veřejné osvětlení, Jihlava – Zborná, 2. část – veřejné osvětlení“ (dále též jako „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu stavby nebyl vyžadován v plném rozsahu autorský dozor na kontrolních dnech, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3, na základě kterého se snižuje cena za autorský dozor dle skutečnosti a v souladu se souhlasem zhotovitele (dále jen „dodatek č. 3“)

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené se mění čl. VI. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 22. 8. 2018, doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 10. 12. 2018 a nabídkou ze dne 25. 6. 2021 vztahující se k úpravě předmětu díla. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla.“

- *projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. související inženýrské činnosti* 86.000,- Kč
Dodatek č. 1
- *navýšení ceny za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. související inženýrské činnosti* + 24.000,- Kč
- *projektová dokumentace pro provádění stavby* 16.000,- Kč
Dodatek č. 1
- *navýšení ceny za projektovou dokumentaci pro provádění stavby* + 4.000,- Kč
- *autorský dozor* 35.000,- Kč
Dodatek č. 3
- ***Snížení původně plánovaného autorského dozoru*** **- 19.400,- Kč**

Cena celkem bez DPH **145.600,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění."

2. V souvislosti s výše uvedeným mění smluvní strany čl. IV. odst. 2 písm. b) smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 22. 8. 2018 ze zadávacího řízení doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 10. 12. 2018 a nabídkou ze dne 25. 6. 2021.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.


v Praze dne: 23.7.2021

29-07-2021
v dne:



Ing. Martin Kňákal

Na základě plnění 2



PLNÁ MOC

Společnost **ELTODO, a.s.**, IČ: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573, zastoupená místopředsedou představenstva Ladislavem Beranem a členem představenstva Maratem Saberem, (dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

pana **Martina Kňákala**,  manažera úseku Projekce a inženýring (dále jen „zmocněnec“), aby zmocnitele zastupoval v rozsahu:

1. uzavírání smluv se zákazníky a akceptace objednávek od zákazníků (s výjimkou smluv se zákazníky a akceptace objednávek na prodej materiálu, smluv k pronájmu nemovitostí, smluv k pronájmu parkovacích ploch, smluv, objednávek k pronájmu a prodeji reklamních ploch),

a to ve finančním rozsahu do **500 000 Kč bez DPH** (slovy: pět set tisíc korun českých);

2. uzavírání smluv, objednávek a faktur na nákup prací, služeb a materiálu (subdodávek) **výhradně do zakázek**,

a to ve finančním rozsahu do **500 000 Kč bez DPH** (slovy: pět set tisíc korun českých);

3. schvalování rozpočtů a připravenosti zakázek před jejich aktivací v IS,

a to ve finančním rozsahu do **500 000 Kč bez DPH** (slovy: pět set tisíc korun českých).

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne.....*4.1.2021*.....

Za zmocnitele ELTODO, a.s.:



Ladislav Beran
místopředseda představenstva



Marat Saber
člen představenstva

V Praze dne.....*4.1.2021*.....

Plnou moc přijímám v uvedeném rozsahu.



Martin Kňákal
manažer úseku Projekce a inženýring