

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/6100/0002/1

číslo smlouvy zhotovitele: S20-053-0101

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení:

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka - vedoucí odd. přípravy a realizace

bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Zadražil, technik odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Sůľovským, vedoucím odštěpného závodu, na
základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Dvořák

Email pro elektronickou fakturaci: d.kurelova@swietelsky.cz

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123**“ ze dne 4.3.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (vícepráce):

Vytvoření nové objízdné trasy pro cyklisty

- v rámci realizace stavby bylo nutno vybudovat objízdnou trasu ze ŠD 0/32 formou vybudování dočasné cyklostezky a sjízdné propojující rampy pro zajištění provozu cyklostezky při provádění jednotlivých etap
- objízdnou trasu bylo také nutné zapracovat do DIO a DIR a po ukončení akce dle požadavku PVL, s.p. odstranit.

Napojení gabionu SO 201 na úseku č. 3 na křídlo stávajícího propustku

- napojení na stávající propustek nebylo v ZD předpokládáno

Založení gabionu SO 202 do nově upravovaného svahu

S ohledem na hladinu podzemní vody a okolního průsaku, která byla po celou dobu realizace 90 – 105 cm nad normálem, bylo by nutno k zajištění suché základové spáry vybudování štětovnicové stěny. Z toho důvodu byla statikem navržena úprava výšky založení základové spáry gabionové zdi v úseku č. 4 a s tím související úprava tvaru gabionové zdi tak, aby stávající i nově budovaná stěna měla korunu ve stejné výši.

Rozšíření podkladní vrstvy z ACP 16 včetně souvisejících prací

- Rozšíření bylo provedeno z důvodu degradace podkladních vrstev
- Obnova zábradlí v celém úseku (+18bm) byla provedena z důvodu sjednocení celé linie.

Rozšíření vyztužení strmého svahu betonovými tvárnicemi

- Nutnost zabezpečení stability strmého svahu

Úprava izolace propustku, rozšíření kamenného zdiva propustku

- Izolace upravena na základě požadavků správce propustku, (y tedy SŽ , státní organizace).
- Rozšíření kamenného zdiva bylo provedeno z důvodu montáže zábradlí ve strmém svahu v blízkosti propustku
- Cementový potěr byl proveden z důvodu ochrany izolace propustku dle požadavků Správy železnic, státní organizace

Uložení odpadů z betonu

- V násypu komunikace byly při zemních pracích objeveny betonové odpady, toto nebylo v projektové dokumentaci předpokládáno

Obezpečení vyústění drenáží kamenivem

- Zabránění degradace vyústění drenáže, která je ve strmém svahu

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Méněpráce:

- Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP
- Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE f

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla)

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. č. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH:	29 755 236,33 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 285 419,12 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-38 819,60 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	34 001 835,85 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 9 následujícího znění:

9. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou

součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 10 následujícího znění:

10. Email Zhotovitele pro elektronickou fakturaci: d.kurelova@swietelsky.cz


V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Rastislava Súl'ovského
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 03. 08. 2021


**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**



.....
Mgr.

TECH. SPRÁVA
hl.m. PRAHA
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

**za SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**



Ing. Rastislav Surovsky
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

32

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

REKAPITULACE	
Vícepráce bez DPH	
Méněpráce bez DPH	
Celkem bez DPH	



Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

ZBV č. 1 – OBJÍZDNÁ TRSA, GABIONY

Objízdna trasa pro cyklisty	
Napojení gabionu SO 201 na křídlo stávajícího propustku, napojení gabionu SO 202 na nově upravovaný svah	
CELKEM bez DPH	

Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

Objízdná trasa pro cyklisty		
PŮVODNÍ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE		
111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	
111212214	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:1	
121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (mezideponie)	
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	
171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	
171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	
181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	
213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	
69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m ²	
NOVÉ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE		
125703302	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	
938902453	Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl nánosů do 25% DN	
R	Ochranné dřevěné zábradlí	
CELKEM:		

Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

Napojení gabionu SO 201 na křídlo stávajícího propustku, napojení gabionu SO 202 na nově upravené křídlo		
PŮVODNÍ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE		
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	326214121	Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná kamenem
	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m
NOVÉ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE		
	63532	Násyp z betonového recyklátu se zhutněním po 25 cm (nájezdová rampa s maximální povoleným sklonem, nutno hutnit po vrstvách)
	R	Tahová síť MIRAGRID GX 80/30
CELKEM:		

Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

ZBV č. 2 – Rozšíření komunikace, úprava propustku, uložení odpadů

PŮVODNÍ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE
SO 001 - Přípravné práce - ULOŽENÍ ODPADŮ
SO 104 - Rozšíření komunikace mezi úseky č. 3 a 4
SO 102 - Komunikace úsek č. 2
PŮVODNÍ POLOŽKY VV - MÉNĚPRÁCE
SO 203 - Úprava propustku
NOVÉ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE
SO 203 - Úprava propustku
SO 103 - Komunikace úsek č. 3
SO 105 - Komunikace úsek č. 4
CELKEM bez DPH

Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

PŮVODNÍ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE

SO 001 - Přípravné práce

52	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot
53	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
55	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
56	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (17 km)

SO 104 - Rozšíření komunikace mezi úseky č. 3 a 4

1	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně
20	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
23	565145111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
26	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2
35	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm
46	767161217R	Montáž zábradlí rovného z trubek do betonového základu hmotnosti do 35 kg
47	55283917R	zábradlí ocelové bezešvé hladké
48	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

SO 102 - Komunikace úsek č. 2

10	171151745R	Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky pohledová plocha zatravněná betonovými zatravnřovacími panely
26	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
27	592142008R	obrubník chodníkový betonový ABO 16-10 1000x80x250mm

PŮVODNÍ POLOŽKY VV - MĚNĚPRÁCE

SO 203 - Úprava propustku

49	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP
50	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE f

NOVÉ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE

SO 203 - Úprava propustku

	321213114	Zdřvo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25
	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše (ochrana izolace)
	R1	Izolace dle požadavků SŽDC (geotextilie 800 g/m2 + izolační mostní pás tl. 4 mm + ochranná geotextilie 1 200 g/m2)
	R2	Provedení izolace - 3 vrstvy

SO 103 - Komunikace úsek č. 3

	326311521	Zdřvo nadzákladové z betonu prokládaného kamenem C 16/20 objemu nad 3 m3 (vyústění drenáže)
--	-----------	---

SO 105 - Komunikace úsek č. 4

	326311521	Zdřvo nadzákladové z betonu prokládaného kamenem C 16/20 objemu nad 3 m3 (vyústění drenáže)
--	-----------	---

CELKEM:

Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, č. akce 2950123

PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ DLE VV		
SO 001 - Přípravné práce		
53	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ		
53	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
ROZDÍL		
53	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101