

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2020/22**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **Město Králíky**

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
IČO: 00279072  
DIČ: CZ00279072  
email: xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### **VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**

sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí  
IČO: 45537186  
DIČ: CZ45537186  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxx  
zastoupený Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Mikyska, MBA

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“  
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/22 na akci „**Rekonstrukce kanalizace ul. Karla Čapka v Králíkách**“.

### **Článek II. Doba plnění bod 1. se mění takto:**

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejdéle však 5 dnů od podpisu smlouvy.

Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do **31. 7. 2021**.

Změna termínu dokončení díla je vyvolaná přeložkou vodovodu realizovanou společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:  
Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2020/22 byl schválen Radou města Králíky dne 7.07.2021 usnesením RM/2021/26/393.

V Králíkách dne 12.07.2021

V Jamném nad Orlicí dne 26.07.2021

.....  
Ing. Václav Kubín, starosta

.....  
Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti