

Handwritten signature



KUJIP0181SOE

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Handwritten notes:
20. 9. 2020 8573 20
s. 1746

uzavřené dne 23. 9. 2020 (ID č. 139 765) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 147468

„SPŠ a SOU Pelhřimov – Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické: k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený pro věci smluvní: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek – jednatele společnosti
zástupce pro věci technické: Petr Šimánek - stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby: Petr Šimánek - stavbyvedoucí
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19- 3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v ČB, pod sp. zn. C 3873

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 9. 2020, ID č. 139 765 (dále jen "Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.,

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	8 057 319,21 Kč
DPH 21%:	1 692 037,03 Kč
Cena díla celkem s DPH činí	9 749 356,24 Kč

slovy: devětmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisíctřístapadesátšest korun českých, 24 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	7 795 089,99 Kč
DPH 21%:	1 636 968,90 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	9 432 058,89 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	327 238,43 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 65 009,21 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	262 229,22 Kč

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

III.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


III.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Kamenici nad Lipou dne 4.8.2021




.....
Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti



.....
Miroslav Hrbek, jednatel společnosti

V Jihlavě dne 4.8.2021



.....
Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -10.
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310



Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

44

KAPITULACE STAVBY

20/07/076/FHz

Objevba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

IČSO:
Místo: PelhřimovCC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021Zadavatel:
Kraj VysočinaIČ:
DIČ:Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.IČ:
DIČ:Projektant:
Projekt Centrum nova s.r.o.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Ing. HouserIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **262 229,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	262 229,22	55 068,14
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH **317 297,36**

Projektant

Zpracovatel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Křemelova č. 770
394 71 Pelhřimov, Jihlava
tel.: 565 433 240 fax 565 433 310
IČ: CZ50838531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 20/07/076/FHz

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Místo: Pelhřimov

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Projekt Centrum Nova

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.
Ing. Houser

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		262 229,22	317 297,36
1	Provedení zateplení stávajícího energokanálu	16 436,50	19 888,17
2	Oprava fasády na štítu budovy	126 341,33	152 873,01
3	Oprava stávajícího rozvodu teplovodu v objektu	17 238,41	20 858,48
4	Materiálová záměna zábradlí v aule	25 868,80	31 301,25
5	Dopočet kuchyňské linky	87 280,72	105 609,67
6	Zrušení stávajícího dřevěného obkladu v aule, provedení štukových povrchů	-26 159,45	-31 652,93
7	Odpočet za neprovedené odvětrávací mřížky v podlahách	-22 292,40	-26 973,80
8	Úprava dispozice - odpočet 1 ks vnitřních dveří	-16 557,36	-20 034,41
9	Oprava omítek ve vstupní chodbě do objektu	44 572,67	53 932,93
10	Provizorní zakrytí/uzavření přístupu do výtahové šachty z chodby	9 500,00	11 495,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

1 - Provedení zateplení stávajícího energokanálu

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 436,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 436,50	21,00%	3 451,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 888,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: 1 - Provedení zateplení stávajícího energokanálu

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24. 6. 2021
Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 436,50
VP - Vícepráce	16 436,50
713 - Izolace tepelné	16 436,50

POPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

1 - Provedení zateplení stávajícího energokanálu

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 436,50
D	VP		Vícepráce				16 436,50
D	713		Izolace tepelné				16 436,50
1	K	71313410.A	Zateplení stávajícího energokanálu fukaná izolace	m3	10,000	1 590,00	15 900,00
2	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,580	925,00	536,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

2 - Oprava fasády na štítu budovy

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				126 341,33
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	126 341,33	21,00%		26 531,68
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		152 873,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **2 - Oprava fasády na štítu budovy**

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 341,33

VP - Vícepráce

126 341,33

HSV - Práce a dodávky HSV	119 904,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	82 970,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 391,00
62 - Úprava povrchů vnějších	17 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 560,28
997 - Přesun sutě	1 802,13
998 - Přesun hmot	4 900,08
PSV - Práce a dodávky PSV	6 437,24
764 - Konstrukce klempířské	6 437,24

POPIS PRACÍ

stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **2 - Oprava fasády na štítu budovy**

Místo: Pelhřimov Datum: 24. 6. 2021
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Projekt Centrum
 Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: nova s.r.o.
 Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

126 341,33

D	VP		Vícepráce				126 341,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 904,09
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				82 970,60
1	K	31920210.A	Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží - plošné provedení	m2	2,250	7 720,00	17 370,00
2	K	31920410.A	Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží - dvouřadé provedení	m2	10,970	5 980,00	65 600,60
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 391,00
3	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	7,000	409,00	2 863,00
4	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	14,000	252,00	3 528,00
D	62		Úprava povrchů vnějších				17 280,00
5	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo do tl.30mm	m2	24,000	720,00	17 280,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 560,28
6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,350	2 484,00	869,40
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	66,24	794,88
8	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spar	m2	24,000	204,00	4 896,00
D	997		Přesun sutě				1 802,13
9	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	1,464	593,40	868,74
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,464	184,92	270,72
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,456	7,36	312,48
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	1,464	239,20	350,19
D	998		Přesun hmot				4 900,08
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6,005	816,00	4 900,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 437,24
D	764		Konstrukce klempířské				6 437,24
14	K	764234404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	7,000	916,00	6 412,00
15	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,014	1 803,20	25,24

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt

3 - Oprava stávajícího rozvodu teplovodu v objektu

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Houser

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 238,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 238,41	21,00%	3 620,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		20 858,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová. stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **3 - Oprava stávajícího rozvodu teplovodu v objektu**

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 238,41

VP - Vícepráce

17 238,41

HSV - Práce a dodávky HSV

16 078,41

1 - Zemní práce

2 737,00

2 - Zakládání

99,36

8 - Trubní vedení

12 105,00

998 - Přesun hmot

1 137,05

PSV - Práce a dodávky PSV

1 160,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 160,00

POPIS PRACÍ

stavba.

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt

3 - Oprava stávajícího rozvodu teplovodu v objektu

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 238,41
D	VP		Vícepráce				17 238,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 078,41
D	1		Zemní práce				2 737,00
1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000	1 596,20	1 596,20
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000	60,72	60,72
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,000	69,92	139,84
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,000	215,28	215,28
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,000	14,72	294,40
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení	t	1,800	239,20	430,56
D	2		Zakládání				99,36
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	0,100	993,60	99,36
D	8		Trubní vedení				12 105,00
8	K	89311512.A	Sachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 1 m3 zdi z pálených cihel se zadlážděným poklopem 600*600 mm	m3	0,900	13 450,00	12 105,00
D	998		Přesun hmot				1 137,05
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,606	708,00	1 137,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 160,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 160,00
10	K	73319192.A	Oprava stávajícího rozvodu UT/teplovodu zavařením poškozeného místa	kus	1,000	1 160,00	1 160,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt

4 - Materiálová záměna zábradlí v aule

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 868,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 868,80	21,00%	5 432,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 301,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **4 - Materiálová záměna zábradlí v aule**

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 868,80

PSV - Práce a dodávky PSV

25 868,80

MP - Méněpráce

-52 732,80

767 - Konstrukce zámečnické

-52 732,80

VP - Vícepráce

78 601,60

767.1 - Konstrukce zámečnické

78 601,60

SOUPIS PRACÍ

Navo

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt

4 - Materiálová záměna zábradlí v aule

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 868,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 868,80
D	MP		Méněpráce				-52 732,80
D	767		Konstrukce zámečnické				-52 732,80
1	K	767-ZV01	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a spojovacího materiálu - viz tab.PSV ozn.ZV-01	kus	-2,000	26 120,00	-52 240,00
2	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,280	1 200,00	-336,00
3	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,280	560,00	-156,80
D	VP		Vícepráce				78 601,60
D	767.1		Konstrukce zámečnické				78 601,60
4	K	76790010.A	M+D zábradlí prosklené	kus	2,000	38 940,00	77 880,00
5	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,410	1 200,00	492,00
6	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,410	560,00	229,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

5 - Dopočet kuchyňské linky

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 280,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 280,72	21,00%	18 328,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 609,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **5 - Dopočet kuchyňské linky**

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 280,72

VP - Vícepráce

87 280,72

PSV - Práce a dodávky PSV

87 280,72

766 - Konstrukce truhlářské

81 510,00

781 - Dokončovací práce - obklady

5 770,72

SOUPOČET PRACÍ

Objekt: Stavba: SPŠ a SOU Peňhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **5 - Dopočet kuchyňské linky**

Místo: Peňhřimov Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							87 280,72
D	VP		Vícepráce				87 280,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				87 280,72
D	766		Konstrukce truhlářské				81 510,00
1	K	76681110.A	D+M kuchyňské linky, vč. uvedených spotřebičů (odsavač par, varná deska, myčka)	m	6,500	12 540,00	81 510,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 770,72
2	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,250	38,64	202,86
3	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,250	391,00	2 052,75
4	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	5,775	248,40	1 434,51
5	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,250	92,00	483,00
6	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,400	91,08	1 493,71
7	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,109	530,84	57,86
8	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,109	422,28	46,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

6 - Zrušení stávajícího dřevěného obkladu v aule, provedení štukových povrchů

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-26 159,45
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 159,45		21,00%	-5 493,48
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-31 652,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

6 - Zrušení stávajícího dřevěného obkladu v aule, provedení štukových povrchů

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 159,45

PSV - Práce a dodávky PSV

-26 159,45

MP - Méněpráce

-41 130,77

766 - Konstrukce truhlářské

-41 130,77

VP - Vícepráce

14 971,32

61 - Úprava povrchů vnitřních

11 023,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 773,20

998 - Přesun hmot

174,88

JUPIS PRACÍ

Závba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

6 - Zrušení stávajícího dřevěného obkladu v aule, provedení štukových povrchů

Místo:	Pelhřimov	Datum:	24. 6. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-26 159,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 159,45
D	MP		Méněpráce				-41 130,77
D	766		Konstrukce truhlářské				-41 130,77
1	K	766416232	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladové	m2	-66,150	425,00	-28 113,75
2	M	6050001	panely stěnové obkladové	m2	-66,150	180,00	-11 907,00
3	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,794	814,00	-646,32
4	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,794	584,00	-463,70
D	VP		Vícepráce				14 971,32
D	61		Úprava povrchů vnitřních				11 023,24
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	66,150	59,00	3 902,85
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm	m2	66,150	107,64	7 120,39
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 773,20
7	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	66,150	14,72	973,73
8	K	784211123	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	66,150	42,32	2 799,47
D	998		Přesun hmot				174,88
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,247	708,00	174,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

7 - Odpočet za neprovedené odvětrávací mřížky v podlahách

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-22 292,40
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-22 292,40	21,00%		-4 681,40
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-26 973,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

7 - Odpočet za neprovedené odvětrávací mřížky v podlahách

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 292,40

MP - Méněpráce

-22 292,40

2 - Zakládání

-22 080,00

998 - Přesun hmot

-212,40

SOUPIS PRACÍ

stavba SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

7 - Odpočet za neprovedené odvětrávací mřížky v podlahách

Místo: Pelhřimov Datum: 24. 6. 2021
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Projekt Centrum
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: nova s.r.o.
Ing. Houser

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-22 292,40
D	MP		Méněpráce				-22 292,40
D	2		Zakládání				-22 080,00
1	K	212759901A	M+D odvětrávacích hlavic do podlahy vč.napojení	kus	-30,000	736,00	-22 080,00
D	998		Přesun hmot				-212,40
2	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,300	708,00	-212,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

8 - Úprava dispozice - odpočet 1 ks vnitřních dveří

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-16 557,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 557,36	21,00%	-3 477,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-20 034,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt: **8 - Úprava dispozice - odpočet 1 ks vnitřních dveří**

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 557,36

MP - Méněpráce

-16 557,36

766 - Konstrukce truhlářské

-16 557,36

JUPIS PRACÍ

stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

8 - Úprava dispozice - odpočet 1 ks vnitřních dveří

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.

Zpracovatel: ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-16 557,36
D	MP		Měněpráce				-16 557,36
D	766		Konstrukce truhlářské				-16 557,36
1	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	750,00	-750,00
2	M	61164086A	dveře jednokřídlé kazetové profilované plné 900x1970/2100mm (PSV ozn.03+04+07)	kus	-1,000	6 762,00	-6 762,00
3	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus	-1,000	80,00	-80,00
4	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	-1,000	155,00	-155,00
5	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	-1,000	100,00	-100,00
6	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	-1,000	150,00	-150,00
7	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu, zámek	kus	-1,000	795,00	-795,00
8	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-1,000	1 400,00	-1 400,00
9	M	61182258A	zárubně obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm z borovicového dřeva s povrchovou úpravou (tab.PSV ozn.03+04+07)	kus	-1,000	6 342,00	-6 342,00
10	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,040	584,00	-23,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

9 - Oprava omítek ve vstupní chodbě do objektu

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 572,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 572,67	21,00%	9 360,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 932,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

9 - Oprava omítek ve vstupní chodbě do objektu

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 572,67

VP - Vícepráce

44 572,67

HSV - Práce a dodávky HSV

40 807,75

61 - Úprava povrchů vnitřních

40 282,30

997 - Přesun sutě

17,81

998 - Přesun hmot

507,64

PSV - Práce a dodávky PSV

3 764,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 764,92

JUPIS PRACÍ

stavba

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt

9 - Oprava omítek ve vstupní chodbě do objektu

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 572,67
D	VP		Vícepráce				44 572,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 807,75
D	61		Úprava povrchů vnitřních				40 282,30
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	47,038	59,00	2 775,24
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,038	107,64	5 063,17
3	K	62221101.A	Montáž zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	47,038	576,00	27 093,89
4	M	28375948	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	50,000	107,00	5 350,00
D	997		Přesun sutě				17,81
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,015	550,16	8,25
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,015	184,92	2,77
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,435	7,36	3,20
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	0,015	239,20	3,59
D	998		Přesun hmot				507,64
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,717	708,00	507,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 764,92
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 764,92
10	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,038	23,00	1 081,87
11	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	47,038	14,72	692,40
12	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	47,038	42,32	1 990,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

10 - Provizorní zakrytí/uzavření přístupu do výtahové šachty z chodby

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 500,00	21,00%	1 995,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 495,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt

10 - Provizorní zakrytí/uzavření přístupu do výtahové šachty z chodby

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 500,00

VP - Vícepráce

9 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí - změny nad rámec SoD

Objekt:

10 - Provizorní zakrytí/uzavření přístupu do výtahové šachty z chodby

Místo: Pelhřimov

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 500,00
	D	VP	Vícepráce				9 500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 500,00
1	K	90010000.A	Provedení provizorního zakrytí/uzavření přístupu k výtahové šachtě z schodby v 2.NP a 3.NP	kus	2,000	4 750,00	9 500,00