



Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 000864 01 20 ze dne 21. 10. 2020



Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

IM-stav Praha s.r.o.



se sídlem: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2020 Smlouvu č. **000864 00 20** (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění „**Rekonstrukce budovy P Depo Kačerov**“ (dále jen „Dílo“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k prodloužení termínu plnění a k vícepracím. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 000864 01 20 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

1. Dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění z důvodů specifikovaných v Příloze č. 6 - Změnový list č. 6 a k úpravě ceny provedení Díla z důvodů **víceprací** specifikovaných v Příloze č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 - Změnový list č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 - navýšení ceny o částku  z důvodů **méněprací** specifikovaných v Příloze č. 5 a 8 – Změnový list č. 5 a 8 - snížení ceny o částku **66 897,99 Kč bez DPH**. Celkem se jedná o **navýšení za provedené vícepráce** ve výši . Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:



2. Ujednání čl. **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** bod 3.1. věta první se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do **164 kalendářních dnů** od data předání staveniště.

3. Ujednání čl. **4. CENA** bod 4.1. se mění a nově zní takto:

Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 činí

4. Ujednání čl. **6. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY** bod 6.7. a 6.8. se mění a nově zní takto:

6.7. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

6.8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
IM-stav Praha s.r.o.



.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

