

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/21/70779**  
**č. smlouvy zhotovitele SOD00200556**

**na zhotovení díla**  
**„Modernizace mostu ev. č. 333 – 003 Přelouč“**  
**Veřejná zakázka P20V00000523**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo **Ing. Pavel Jakubec**

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

č. ú.: **220430336/0300**

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a. s.**  
se sídlem: **Burešova 938/17, Veverží, 602 00 Brno**  
zastoupen: [redacted] ředitelem Divize Železnice

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka a. s.**

č. ú.: **8010 – 0503087443/0300**

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zápis v OR: u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 04. 03. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70279 na zhotovení díla „**Modernizace mostu ev.č. 333 - 003 Přelouč**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je zejména změna rozsahu stavebních prací.

### **Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se na konci doplňuje takto:

„Součástí předmětu díla jsou i dodávky a práce uvedené v příloze č. 6 smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: ..

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**33 772 549,09 Kč bez DPH**

DPH při sazbě 21 % činí **7 092 235,31 Kč**

Cena včetně DPH činí **40 864 784,40 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text:

„Příloha č. 6 - Oceněné změnové soupisy stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Zhotovitel bere na vědomí změnu v oprávněných osobách na straně objednatele tak, jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

### **Článek III.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

### **Článek IV.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 7. 2021 a schválen usnesením číslo R/471/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

03. 08. 2021

V Pardubicích dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický  
hejtman

OHL ŽS, a. s.  
ředitel Divize Železnice



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu:

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 Vedlejší a ostatní náklady								0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	
<b>NOVÁ POLOŽKA</b>								0,00			4 025,00	4 025,00	
1.5	2950	OSTATNÍ POŽADAVKY - posudky, kontroly, revizní zprávy (stratigrafický průzkum)	KPL	0,000	1,000	1,000	4 025,00	0,00		4 025,00	4 025,00	4 025,00	100
Celkem								0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč Číslo a název SO/PS: SO 751 Obnova oplocení a schodiště - ČEZ OZ Číslo a název rozpočtu:									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. Skupina Změn:				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751 Obnova oplocení a schodiště - ČEZ OZ									7 509,00	-3 754,50	0,00	3 754,50	-3 754,50
1	Zemní práce							7 509,00			3 754,50	-3 754,50	
3	11204	KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	10,000	5,000	-5,000	750,9	7 509,00	-3 754,50		3 754,50	-3 754,50	-50
Celkem									7 509,00	-3 754,50	0,00	3 754,50	-3 754,50

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003

Číslo a název rozpočtu:

## ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		201 Most ev.č. 333-003						388 552,50	-388 552,50	0,00	0,00	-388 552,50	
0		Všeobecné konstrukce a práce						388 552,50			0,00	-388 552,50	
-4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	370,050	0,000	-370,050	1 050,00	388 552,50	-388 552,50		0,00	-388 552,50	-100
		Celkem						388 552,50	-388 552,50	0,00	0,00	-388 552,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>201 Most ev.č. 333-003</b>								<b>114 002,11</b>	<b>-114 002,11</b>	<b>114 389,10</b>	<b>114 389,10</b>	<b>386,99</b>	
<b>5 Komunikace</b>								<b>114 002,11</b>			<b>0,00</b>	<b>-114 002,11</b>	
55	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA	M3	56,910	0,000	-56,910	2 003,20	114 002,11	-114 002,11		0,00	-114 002,11	-100
<b>NOVÁ POLOŽKA</b>								<b>0,00</b>			<b>114 389,10</b>	<b>114 389,10</b>	
116	561441	Kamenivo zpevněné cementem tř.tl. do 200mm	M2	0,000	284,550	284,550	402,00	0,00		114 389,10	114 389,10	114 389,10	100
<b>Celkem</b>								<b>114 002,11</b>	<b>-114 002,11</b>	<b>114 389,10</b>	<b>114 389,10</b>	<b>386,99</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:													
Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003 Číslo a název rozpočtu:										ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) č. Skupina Změn:			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 Most ev.č. 333-003								589 149,60	-542 188,40	1 103 890,00	1 150 651,20	561 501,60	
<b>7</b> Přidružená stavební výroba								<b>589 149,60</b>			<b>1 150 651,20</b>	<b>561 501,60</b>	
80	721174	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200	M	138,000	11,000	-127,000	4 269,20	589 149,60	-542 188,40		46 961,20	-542 188,40	-9,2
121	G	cena potrubí nižšího průměru DN 150	M	0,000	214,000	214,000	4 060,00	0,00		868 840,00	868 840,00	868 840,00	100
122	H	cena potrubí nižšího průměru DN 100	M	0,000	61,000	61,000	3 850,00	0,00		234 850,00	234 850,00	234 850,00	100
Celkem								589 149,60	-542 188,40	1 103 890,00	1 150 651,20	561 501,60	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003

Číslo a název rozpočtu:

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)  
č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 Most ev.č. 333-003								91 443,45	-91 443,45	436 905,00	436 905,00	345 461,55	
9 Ostatní konstrukce a práce								91 443,45			0,00	-91 443,45	
94	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	255,500	0,000	-255,500	357,90	91 443,45	-91 443,45		0,00	-91 443,45	-100
NOVÁ POLOŽKA								0,00			436 905,00	436 905,00	
117	561441	Chodnikové obruby z kamenných obrubníků š. 150mm	M	0,000	255,500	255,500	1 710,00	0,00		436 905,00	436 905,00	436 905,00	100
Celkem								91 443,45	-91 443,45	436 905,00	436 905,00	345 461,55	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 333-003

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 Most ev.č. 333-003								606 288,47	0,00	235 036,46	841 324,94	235 036,47	
9 Ostatní konstrukce a práce								606 288,47			841 324,94	235 036,47	
104	938543	ODŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	3 175,948	4 407,150	1 231,202	190,90	606 288,47		235 036,46	841 324,94	235 036,47	38,8
Celkem								606 288,47	0,00	235 036,46	841 324,94	235 036,47	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 333-003

Číslo a název rozpočtu:

ZMENA SOUPOISU PRACI (SO/PS)  
č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 Most ev.č. 333-003								725 506,23	0,00	5 672,38	731 178,61	5 672,38	
9 Ostatní konstrukce a práce								725 506,23			731 178,61	5 672,38	
105	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	4 055,373	4 087,080	31,707	178,90	725 506,23		5 672,38	731 178,61	5 672,38	0,8
Celkem								725 506,23	0,00	5 672,38	731 178,61	5 672,38	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003

Číslo a název rozpočtu:

## ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 Most ev.č. 333-003								785 203,20	-371 131,20	0,00	414 072,00	-371 131,20	
<b>2 Základy</b>								<b>785 203,20</b>			<b>414 072,00</b>	<b>-371 131,20</b>	
30	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	12 288,000	6 480,000	-5 808,000	63,90	785 203,20	-371 131,20		414 072,00	-371 131,20	-47
Celkem								785 203,20	-371 131,20	0,00	414 072,00	-371 131,20	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:

Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003

Číslo a název rozpočtu:

## ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)

č.

## Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 Most ev.č. 333-003								237 963,60	-68 628,60	0,00	169 335,00	-68 628,60	
2 Základy								237 963,60			169 335,00	-68 628,60	
31	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	3 724,000	2 650,000	-1 074,000	63,90	237 963,60	-68 628,60		169 335,00	-68 628,60	-29
Celkem								237 963,60	-68 628,60	0,00	169 335,00	-68 628,60	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:													
Evidenční číslo a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.333-003 Číslo a název rozpočtu:									ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS) č.				
Skupina Změn:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
		201 Most ev.č. 333-003						0,00	0,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	
		<b>NOVÁ POLOŽKA</b>						0,00			9 656,00	9 656,00	
118	935212	Přikop žlaby z betonových tvárníc šíř. do 600mm do betonu tl. 100mm	M	0,000	17,000	17,000	568,00	0,00		9 656,00	9 656,00	9 656,00	100
		<b>Celkem</b>						0,00	0,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele schvalují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis: