

DODATEK Č.1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762
Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001018/20
Číslo smlouvy Zhotovitele: 200117
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.50003

Název související veřejné zakázky:
D 48 MÚK Běloutín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3, aktualizace DÚR/IČ+DSP/IČ
(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, č. 01UK-003762)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace D48
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeným: [redacted] předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.06.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu), č. Objednatele 16PT-001018/20 na realizaci zakázky „D 48 MÚK BĚLOTÍN – RYBÍ, ÚSEK KM 18,1 – 20,3, AKTUALIZACE DÚR/ÍČ+DSP/ÍČ“, jejímž předmětem je zpracování a projednání aktualizace projektové dokumentace DÚR a DSP stavby „D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“, a provádění inženýrské činnosti pro zajištění příslušného správního rozhodnutí – komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace a souvisejících stavebních objektů této stavby, vč. zajištění majetkoprávní činnosti (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět dodatku

1. V rámci provádění inženýrské činnosti byl Zhotovitel upozorněn orgánem územního plánování Městského úřadu Nový Jičín na údajný nesoulad předmětné stavby s územním plánem obce Šenov u Nového Jičína. Postoj Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín, respektive nevydání kladného stanoviska orgánu územního plánování k umístění plánované stavby D48 tak neumožňuje Zhotoviteli splnění termínu daného Smlouvou, tj. podání úplné žádosti o územní rozhodnutí.
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy Objednatele.

Dokončení prací: do předání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Dokumentace DÚR – koncept	do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Dokumentace DÚR – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR ze strany Objednatele

Výkon IČ a podání úplné žádosti o vydání ÚR	do 3 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání ÚR s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci ÚR
Dokumentace DSP – koncept	do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR, vč. konceptu GP a GP pro VB
Dokumentace DSP – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DSP ze strany Objednatele, vč. ověřených GP a GP pro VB
Výkon IČ a podání úplné žádosti o Stavební povolení či jiné správní povolení	do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP
Předání stavebních povolení/jiných správních rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci SP/jiné správní povolení
Výkon IČ – majetkoprávní činnost: a) rozeslání <u>všech</u> smluv spojených s majetkoprávní agendou b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení	a) do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP; b) neprodleně po uplynutí zákonné 90 denní lhůty ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Dolní předměstí.

se **mění a nahrazuje** novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy Objednatele.

Dokončení prací: do předání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Dokumentace DÚR – koncept	do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Dokumentace DÚR – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR ze strany Objednatele
Výkon IČ k DÚR	do doby vydání ÚR s doložkou nabytí právní moci
Podání úplné žádosti o vydání ÚR	do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele
Předání ÚR s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci ÚR
Dokumentace DSP – koncept	do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR, vč. konceptu GP a GP pro VB
Dokumentace DSP – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DSP ze strany Objednatele, vč. ověřených GP a GP pro VB
Výkon IČ a podání úplné žádosti o Stavební povolení či jiné správní povolení	do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP
Předání stavebních povolení/jiných správních rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci SP/jiné správního povolení
Výkon IČ – majetkoprávní činnost: a) rozeslání <u>všech</u> smluv spojených s majetkoprávní agendou b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení	a) do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP; b) neprodleně po uplynutí zákonné 90 denní lhůty ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Dolní předměstí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN
za Objednatele:

ředitel Správy Ostrava

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 07. 07. 2021

PODEPSÁN
za Zhotovitele:

předseda představenstva
společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
jakožto vedoucího společnosti „MORAVA – BIM – RD
zakázky menšího rozsahu“

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 07. 07. 2021