

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

číslo dodatku v EDISU: 6/067/2021

číslo smlouvy u objednatele: 6/027/2021

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: BYTOP-GAS, spol. s r.o.
se sídlem: Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče
statutární orgán: [redacted] jednatel společnosti
IČO: 42324238
DIČ: CZ42324238
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Rekonstrukce kotelny v pobočce ČHMÚ Brno“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/027/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 30. 4. 2021:

Článek IV., odst. 4.1.:

Celková cena bude zvýšena o	25 528,00 Kč bez DPH, tj.	30 889,00 Kč s DPH
a ponížena o	49 487,00 Kč bez DPH, tj.	59 879,00 Kč s DPH
Celková změna činí	-23 959,00 Kč bez DPH, tj.	-28 990,00 Kč s DPH

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH	926 888,00 Kč
DPH 21%	194 646,00 Kč
Celková cena s DPH	1 121 534,00 Kč

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v příloze „Změnový list č. 1“, která je nedílnou součástí dodatku.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Změnový list č. 1

21/7/2021

za objednatele:

ředitel ČHMÚ

za zhotovitele:

ednatel společnosti

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

(6/1)

ZMĚNOVÝ LIST: ČHMÚ_BRNO		číslo ZL: ZL č. 1
Název akce:	Rekonstrukce kotelny v pobočce ČHMÚ Brno	
Zhotovitel:	BYTOP-GAS, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] DS	
Datum:	15. 7. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Původně byla navržena trasa ležatého rozvodu ÚT přes jednotlivé místnosti v 1.NP (pod stropem těchto místností).		
<u>Nové řešení:</u>		
Po vybourání otvoru do topného kanálu, vizuální prohlídce stávajícího potrubí a provedené tlakové zkoušce bylo rozhodnuto, že se zachová stávající ležatá trasa v topném kanálu. Dále došlo k výměně části vodovodního potrubí a jednotlivých komponentů před zásobníkem TUV. Při izolování nového potrubí bylo rozhodnuto, že shodné práce budou provedeny i na stávajícím potrubí v kotelně, což v PD nebylo předpokládáno.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Dle požadavku investora.		
Cena méně prací bez DPH :	-49.487,00,-Kč	Cena více prací bez DPH : 25.528,00,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-23.959,00,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		
Svatopluk Cabal, jednatel	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum:	[REDAKCE]	Datum: 20.7.2021
Razítko, podpis:	[REDAKCE]	Razítko, podpis: BYTOP-GAS spol.s.r.o. Městská 01 Hustopeče
Vyjádření objednatele:		Vyjádření objednatele:
[REDAKCE] vedoucí investičního oddělení		
Datum: 20. 7. 2021		
Razítko, podpis:	[REDAKCE]	