

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Přerov ON - oprava oplocení“

Stavební objekt	2021												
	červenec			srpen			září			říjen			
Přípravné práce													
SO 01 - Oprava oplocení													
SO 02 - Oprava zpevněných ploch													
Dokončovací práce													

Zahájení prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Ukončení prací: nejpozději do 31.10.2021

Místo plnění: Výpravní budova Přerov

V Prostějově

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Pacek
člen představenstva