

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120069626

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma:	ČEZ Distribuce, a. s.	34771
sídlo:	Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02	
IČ: 24729035	DIČ: CZ24729035	
zápis v OR:	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B, 2145	
licence:	na distribuci elektřiny č. 121015583	
registrace OTE:	č. 715	
bank. spojení:	██	
Kontaktní údaje:	adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326	
00		
zákaznická linka:	██████████	
webová adresa:	██ z,	
e-mail:	██	
zastoupen	██	

ze dne 23.01.2015

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
Ulice: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha, Nusle
Dodací pošta: Praha 4, PSČ: 140 00
Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)): Zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR, 1.1.1997

Kontaktní údaje:
název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ulice: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha ,
Dodací pošta: Praha 4, PSČ: 140 00

████████████████████
████████████████████

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel uzavřeli dne 19.6.2019 smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120069626, jejímž předmětem jsou závazky smluvních stran, jejichž splnění je předpokladem pro uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky a pro zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen Přípravné práce).
- 2) Žadatel požádal PDS o pozastavení Přípravných prací, a proto Žadatel a PDS přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

Čl. II. Předmět dohody

1.)

Dne 28.6.2021 byla provedena změna zadávacího návrhu z důvodu podkladů projektanta, dle nových informací od žadatele, jak bude vypadat nová mimoúrovňová křižovatka u Lipovky. Projektantem byla navrženo a spočítáno nové tech. řešení přeložky linek VN2369, VN2364 a VN2467, VN2363.

Přeložení linky VN2369 a VN2364 v trase od stožáru PB č. 4 po PB č. 8 (oba stožáry se ponechají stávající)

- stožár PB č.6 bude vyměněn za nový stožár (stávající stožár PB č.5 bude ponechán z roku 2020)
- nové ven. vedení na vodičích 110- AL1/22-ST1A (110/22) v délce cca 2 x 220m + nové zemní lano v trase od PB č. 4 po PB č. 6
- natažení stávajících vodičů AIFe 3x95mm² v délce cca 2 x 140m se zemním lanem v trase od PB č. 6 po PB č. 8
- přepojení na stáv. vedení VN2369 a VN2364

DEMONTÁŽ vodičů AIFe 3x95mm² v trase od PB č. 4 po PB č. 6 v délce cca 2 x 220m se zemním lanem

- demontáž 2x stožárů PB č. 6 a PB č. 7, který bude zrušen bez náhrady

Přeložení linky VN2467 a VN2363 v trase od stožáru PB č. 4 (stávající) po PB č. 7 (nový – linka VN2363) a PB č. 223 (stávající – linka VN2467)

- stávající stožáry PB č. 5, PB č. 6 a PB č. 7 budou vyměněné za nové stožáry s odpovídajícím vrcholovým zatížením
- nové ven. vedení na vodičích 110- AL1/22-ST1A (110/22) v délce cca 2 x 210m + nové zemní lano (v trase od PB č. 4 po PB č. 6)
- nové ven. vedení na vodičích 110- AL1/22-ST1A (110/22) v délce cca 110m (v trase od PB č. 6 po PB č. 7- linka VN2363)
- natažení stáv. vodičů AIFe 3x95mm² v délce cca 125m se zemním lanem (v trase od PB č. 6 po PB č. 223 - linka VN2467)
- nové kotevní izolátory na stáv. stožáru PB č. 223
- přepojení na stáv. vedení VN2467 a VN2363

DEMONTÁŽ vodičů AIFe 3x95mm² (v trase od PB č. 4 po PB č. 6 a 7) v délce cca 2 x 185m se zemním lanem a vodičů AIFe 3x95mm² v délce cca 125m

- demontáž 2x stožárů PB č. 5, PB č. 6 a bet. PB č. 7

Nově byla přepočtena cena a to z ceny **2.765.000,00 Kč** na novou cenu cca **3.902.000,00 Kč** a dále se potom prodlužuje termín realizace a to konkrétně o **15 měsíců**.

- 2.) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis.

DISTRIBUCE

Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.

- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Hradci Králové, dne 30.6.2021

v HK, dne 26.7.2021

Provozovatel distribuční soustavy

Žadatel

