

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa na zaslání faktur:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1135/2020/BRM

ISPROFOND: 521 351 0012

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 15/20-OZ/SOD

uzavřely tento dodatek č. 2 (dále je Dodatek) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava výše smluvní ceny Díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu s pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a na základě žádosti Zhotovitele ze dne 31.3.2021 a Správcem stavby odsouhlaseného Vyúčtování v důsledku změn nákladů ze dne 28.04.2021 v celkové výši 946 723,63 Kč, bude upravena Smluvní cena v důsledku změn nákladů, tak jak vyplývá z Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

1. Úprava smluvní ceny Díla - z důvodu valorizace se cena díla navyšuje o 946 723,63 Kč.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1135/2020/BRM, číslo smlouvy Zhotovitele č. 15/20-OZ/SOD, uzavřené dne 09.04.2020, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení valorizace a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	364 325 204,83 Kč
Změna Ceny Díla z důvodu valorizace	+ 946 723,63 Kč
Cena Díla bez DPH ve znění dodatku č. 2 činí	365 271 928,46 Kč

2) Odst. 21. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 21. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Neobsazeno
Příloha č. 7	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Objednatel

Zhotovitel

 
04.08.2021 14:36

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

 
Datum: 2021.07.14
12:33:25 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy
Rekapitulace ceny Díla

Objekt	Popis	OC			
D.2	Želzniční sdělovací zařízení				
PS 210	TNS Rostoklaty, POK				
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a PK				
PS 212	TNS Rostoklaty, místní kabelizace				
PS 213	TNS Rostoklaty, přenosový systém				
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS				
PS 221	TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení				
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém				
PS 312	TNS Rostoklaty, DDTS ŽDC				
D.3	Sílnoproudá technologie DŘT				
PS 310	TNS Rostoklaty, DŘT				
PS 311	ED Praha, doplnění DŘT				
PS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie				
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV				
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení				
PS 323	TNS Rostoklaty, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie				
PS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie				
PS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory				
PS 332	TNS Rostoklaty, stejnosměrná část 3kV-DC				
PS 333	TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie				
PS 334	TNS Rostoklaty, vazba napáječů				
PS 335	TNS Rostoklaty, provizorní TS 22/0,4kV, technologie				
PS 360	TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie				
E.1	Inženýrské objekty				
SO 160	Vodovodní přípojka a úprava studny				
SO 161	Splašková kanalizace a žumpa				
SO 162	Likvidace dešťových vod				
SO 180	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY, KABELOVOD				
E.2	Pozemní stavební objekty				
SO 250	Demolice stávající provozní budovy, rozvodny 110 kV a				
E.3	Trakční a energetická zařízení				
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení				
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení				
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanovišť transformátorů a de				
SO 321	Provozní budova a obslužný objekt				
SO 322	Provizorní napáječ 110/23 kV a domek ochran				
SO 323	Oplocení				
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz				
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvětlení				
SO 362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz				
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOÚO				
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodny 110 Kv				
SO 365	TNS Rostoklaty, provizorní přípojka vn 22kV				
SO 370	TNS Rostoklaty, ukolejnění vodičových konstrukcí				
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
	CELKEM	362 711 115,57	364 325 204,83	946 723,63	365 271 928,46