

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele SZ/962/2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
Se sídlem : Komenského 1118/68, Nový Jičín
IČO : 00848328
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : RADEKOV spol. s r. o.
Se sídlem : Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupen : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO : 41035933
DIČ : CZ41035933
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 1885
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava elektroinstalace ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.-1.PP a půda - 5. etapa“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SZ/962/2021 ze dne 03.05.2021 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je

nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 20. 8. 2021.

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 2.056.477,56 Kč, tj. s DPH 2.488.337,85 Kč (sazba 21%), slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc tři sta třicet sedm korun českých osmdesát pět haléřů.

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací

Za objednatele:

V Novém Jičíně dne 3.8.2021

Za zhotovitele:

V Rožnově pod Radhoštěm dne 3.8.2021

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX