

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2749/2020

„Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. – stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt „B“ pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

INSTAV stavební práce s.r.o

se sídlem 468 27 Nová Ves nad Nisou č.p. 456

IČO: 27263568

DIČ: CZ27263568

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21472

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/2749/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Střední

škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. – stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt „B“ pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“ a ke které dne 25. 06. 2021 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, schválený radou kraje dne 15.06.2021 usnesením č. 1053/21/RK (dále jen "smlouva").

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 170.843,00 Kč bez DPH, tj. 206.720,03 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	13.732.435,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	170.843,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	13.903.278,60Kč
DPH	2.919.688,51Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	16.822.967,11Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list, rozpočet
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1234/21/RK ze dne 20.7.2021.

V Liberci dne 3.8.2021

V Nové Vsi dne 23.7.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....



jednatel

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 02/2021		
Název akce:	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec		
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce s.r.o, Nová Ves nad Nisou		
Smlouva o provedení stavby č.	OLP/2749/2020		
Změnový list vystavil:	Datum:	24.6.2021	

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2749/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne **24.06.2021**

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

1) DODÁVKA A MONTÁŽ ŽALUZÍ

Na žádost investora budou v místnostech pro práci s klienty (vyšetřovny) namontovány okenní žaluzie. Jedná se celkem o 176 ks žaluzií.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce celkem: + 96 448 Kč bez DPH

Změna celkem = + 96 448 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2) DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH skříněk

Do kuchyňek v příslušných patrech (1.n.p., 2.n.p., 3.n.p., 4.n.p.) bylo ve výkazu výměr opomenuto započíst dodávku a montáž kuchyňských skříněk.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH;

Vícepráce celkem: + 74 395 Kč bez DPH

Změna celkem = + 74 395 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	170 843	0	0
Cena méněprací bez DPH	0	0	0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	170 843	0	0
Absolutní hodnota změny v %	1,28	0	0

Prodloužení termínu výstavby:




den/dní: **0**



Přílohy: soupis víceprací a méněprací /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	+170 843,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení změny DPH 21%:	Výsledná cena změny včetně DPH:
+ 170 843,00	+ 35 877,03	+206 720,03

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
.....   
Datum:2021	Datum:2021	Datum:2021

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
.....  
Datum:2021	Datum:2021

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

„Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro

potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DODATKU K SOD Č.2

ČÍSLO	NÁZEV	PŘÍPOČET	ODEČET	CELKEM	NOVÁ SoD Č.1	NOVÁ SoD Č.2
	REKAPITULACE CEN bez DPH	170 843,00 Kč	- Kč	170 843,00 Kč	13 732 435,60 Kč	13 903 278,60 Kč
VÍCE 10	DODÁVKA ŽALUZÍ CELKOVÝ ROZDÍL	96 448,00 Kč	- Kč	96 448,00 Kč 96 448,00 Kč	- Kč	96 448,00 Kč
VÍCE 11	DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK CELKOVÝ ROZDÍL	74 395,00 Kč	- Kč	74 395,00 Kč 170 843,00 Kč	96 448,00 Kč	170 843,00 Kč

REKAPITULACE TZL	PŮVODNÍ CENA DLE SOD bez DPH					13 367 677,96 Kč
	NOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 BEZ DPH					13 732 435,60 Kč
	CELKEM ODEČTY					- Kč
	CELKEM PŘÍPOČTY					170 843,00 Kč
	CELKEM ROZDÍL					170 843,00 Kč
	NOVÁ CENA DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2 bez DPH - ZÁKLAD DANĚ - DODATEK Č.2					13 903 278,60 Kč
	VÝŠE DPH PRO SAZBU 21%					2 919 688,51 Kč
	NOVÁ CENA DLE ZMĚNOVÉHO LISTU vč. DPH					16 822 967,11 Kč

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ DODATEK Č. 2

„Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

VÍCEPRÁCE 10

DODÁVKA A MONTÁŽ ŽALUZÍ

ODŮVODNĚNÍ:

Uvedené práce budou provedeny na žádost investora

SO 01 - Architektonicko stavební část

ÚRS 2019/II

D	786	Čalounické úpravy					96 448,00
N25	K	786625211	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo otočných	ks	176,000	220,00	38 720,00
N26	K	55346200	žaluzie horizontální interiérové	ks	176,000	328,00	57 728,00

vícepráce celkem

96 448,00 Kč

V Nové Vsi dne

21.06.2021

 jednatel

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ DODATEK Č. 2

„Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“

INSTAV STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O

VÍCEPRÁCE 11

DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK

ODŮVODNĚNÍ:

Uvedené práce nejsou zahrnuty v PD a ve výkazu výměř

SO 01 - Architektonicko stavební část

ÚRS 2019/II	D	766	Konstrukce truhlářské				74 395,00	
	N27	K	7661.R	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 200cm, včetně horních skříněk.	ks	4,000	15 150,00	60 600,00
	N28	K	7662.R	Dodávka a montáž pracovní desky kuchyňské linky	ks	4,000	1 640,00	6 560,00
	N29	K	7663.R	Dodávka a montáž zadní krycí desky	ks	4,000	1 690,00	6 760,00
	235	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,500	950,00	475,00

vícepráce celkem

74 395,00 Kč

V Nové Vsi dne

22.06.2021

 jednatel