

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

„DPS Bratislavská“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**Smluvní strany:****Objednatel:**

adresa:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

**Statutární město Brno**

Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

44992785

CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČ: 45244782

111246222/0800

č. účtu:

k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/160 schůzi konané dne 30.6.2021,  
bod č.49 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,  
[redacted] vedoucí referátu Bytového odboru MMB,  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

**IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

[redacted]

25322257

CZ25322257

Sberbank CZ, a.s.

4200025139/6800

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložka 2211

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

ve věcech technických:

Ing. Jiří David, ředitel závodu Brno PS

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 62 21 05 0556 ze dne 1. 3. 2021, na akci „DPS Bratislavská“ (dále jen Smlouva o dílo):

**I.**

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2., odst. 2.6.2. smlouvy o dílo o bod 2.6.2.3.19.:

**„2. Předmět a účel smlouvy**

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba

2.6.2.3.19. Rozsah předmětu plnění smlouvy se mění o stavební práce týkající se zbourání plotu mezi pozemky p.č. pozemku p.č. 140/1 ve vlastnictví Statutárního města Brna a pozemek p.č. 153/1 ve vlastnictví společnosti STIMBUILDING s.r.o., vše v k.ú. Zábrdovice. Podrobný rozsah změn je specifikován změnovým listem č. ZL 01 a položkovým rozpočtem víceprací, jež je součástí změnového listu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1. Vypořádání sousedských vztahů a majetkoprávních vztahů k plotu a zajišťuje objednatel.

**II.**

Smluvní strany se dále dohodly, že tímto Dodatkem nedojde ke změně **Čl. 3 „Lhůty plnění“**.

**III.**

Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje celkem o **109 893,76 Kč** bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že tímto Dodatkem se čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1 smlouvy mění a zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	41 477 771,77 Kč
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí částku	8 710 332,07 Kč
4.1.1.3. Cena celkem včetně DPH	50 188 103,84 Kč

**IV.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je uzavírán v elektronické podobě.

Příloha : ZL 01

**DOLOŽKA**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/160, konané dne 30.6.2021.

V: Brně

V: Brně

Dne: .....

Dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva