

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU

**Objednatel:** Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem  
 IČO: 00064459  
 DIČ: CZ00064459  
 Bankovní spojení: PPF banka a. s.  
 Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel“)**

na straně jedné a

**Zhotovitel:** P & M bau, s.r.o.

Se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00  
 Zastoupený: paní Petrou Bábelovou, jednatelkou  
 Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 35-7758980227/0100  
 IČO: 27629252  
 DIČ: CZ27629252

**(dále jen „Zhotovitel“)**

na straně druhé.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s označením „STAVEBNÍ UPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II“ uzavřené dne 23. 4. 2021 („Smlouva“).

## I. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je úprava určitých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku požadavků Objednatele na zabezpečení šubů a vrat v ocelové konstrukci a v důsledku prodloužení Objednatele s dodáním podkladů, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 01, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku, při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy:
  - Text ustanovení článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

**Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do 19. 8. 2021.**

4, (b) Cena Díla se zvyšuje o částku 17.300 Kč bez DPH, v důsledku čehož se text ustanovení článku odst. 4.1, body 4.1.1 až 4.1.3 ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem

<b>4.1.1 celkem sumu bez DPH</b>	<b>3.545.620,48 Kč</b>
<b>4.1.2 výše DPH</b>	<b>744.580,30</b>
<b>4.1.3 celkem sumu včetně DPH</b>	<b>4.290.200,78</b>

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## II. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel.
2. Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Příloha: změnový list č. 01

V Praze dne .....05-08-2021

V Praze dne .....04-08-2021


Za



Mgr. Miroslav Bobek  
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



Za Zhotovitele:



Číslo účtu: CZ27629252  
úsp. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042



ZOO PRAHA

## Změnový list číslo: 01

**Název akce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘESTAVBA ZIMOVIŠTĚ II“**

Smlouva č.: 153/21/PEN ze dne 23. 4. 2021

Zhotovitel: P&M bau, s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

Na základě požadavku investora bylo dle předložených podkladů upraveno zabezpečení šubru a vrat v ocelové konstrukci.

### 2. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	0 Kč	---
NAVÝŠENÍ	17 300 Kč	---

Změna dle bodu 1. je zohledněna v oceněném rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

3. Změna realizovaných prací má z důvodu pozdního dodání pokladů ze strany investora vliv na konečný termín dokončení, a to do 19. 8. 2021.

### 4. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele		na základě plné moci jednatele společnosti	
zástupce objednatele		ekonomicko provozní náměstkyně	
		investiční referent	
Zástupce TDS:		TDS	

### 5. Změnový list č. 01 ze dne: 29. 7. 2021

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimoviště

Objekt:

001 - Dodatečné práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 300,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>17 300,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 300,00	21,00%	3 633,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **20 933,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimoviště

Objekt:

**001 - Dodatečné práce**

Místo:

Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>17 300,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	17 300,00
767 - Konstrukce zámečnické	17 300,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 300,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zimoviště  
Objekt: 001 - Dodatečné práce

Místo: Datum: 26. 7. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 300,00</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 300,00
D		767	Konstrukce zámečnické				17 300,00
9	K	767 - R	D+M zabezpečení vrat, dle požadavku investora	m2	1,000	17 300,00	17 300,00