

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OP15119
o dodání a montáži IT zařízení páteřních přepínačů**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

A. Objednatel:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje

se sídlem Vančurova 1548, Kladno, 272 59

IČO: 27256537

DIČ: CZ27256537

zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 10020,

zastoupená Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva

Markétou Fröhlichovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

B. Zhotovitel:

IXPERTA s.r.o.

se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, Hostivař

IČO: 27599523,

DIČ: CZ27599523,

zapsaná v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka 117991,

zastoupená p. Pavlem Šiprem, jednatelem společnosti,

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Preambule

- 1.1 Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 15.6.2021 uzavřena Smlouva č. OP15119 o dodání a montáži IT zařízení páteřních přepínačů (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je mj. dodání a montáž informačních technologií páteřních přepínačů (dále jen „Přepínače“) do Objednatelovy IT infrastruktury.
- 1.2 Zahraniční výrobce [REDACTED] (dále jen „výrobce HPE“) vydal dne 2.7.2021 prostřednictvím svého obchodního zastoupení v České republice vyjádření (Příloha č. 1), podle něhož proces výroby produktů HPE, mezi něž spadají i Přepínače, je negativně ovlivněn celosvětovou krizí v oblasti polovodičových komponent, přičemž tato kritická situace s výrobním materiálem má dle odborných odhadů trvat alespoň do konce kalendářního roku 2021 a z toho důvodu může dojít ke zpoždění v dodávkách některých typů produktů HPE.
- 1.3 Vzhledem k objektivní neurčitosti termínu dodání Přepínačů z důvodů vyšší moci (viz výše pod bodem 1.2) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek 1“), kterým se upravuje termín uvedení Přepínačů do provozuschopného stavu na místě určeném dle Smlouvy.

2. Předmět Dodatku 1

- 2.1 Ustanovení pod bodem 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
*Termín uvedení Přepínačů do provozuschopného stavu v datové síti Objednatele je do **30.9.2021.***

3. Závěrečná ustanovení Dodatku 1

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem 1 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v původním znění.
- 3.2 Tento Dodatek 1 je vyhotoven dvojmo, přičemž každé smluvní straně přísluší jedno originální vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, a na základě toho jej opatřují svými podpisy.

Příloha č.1 - Vyjádření výrobce HPE k situaci na trhu s komponenty a prodluženým dodacím lhůtám

V Kladně dne

Za Objednatele:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje



Bureš

Datum: 2021.07.30

09:19:38 +02'00'

Ing. Jaromírem Bureš
předseda představenstva



Fröhlichová

Datum: 2021.07.30
10:01:20 +02'00'

Markétou Fröhlichovou
předseda představenstva



Šipr

Datum: 2021.08.03

17:03:29 +02'00'

Pavel Šipr
jednatel