

**Dodatek č. 1**  
**k objednávce č. 07PT-001409 (34-00230/20)**  
ze dne 03. 12. 2020

**akce „Projektová dokumentace - odběr vzorků ocelového potrubí“**

### 1. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary  
se sídlem : Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
jehož jménem jedná : [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
bankovní spojení : ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  
IČ : 65993390  
DIČ : CZ65993390

(dále také jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Antonín Šremer s.r.o.  
se sídlem : Wolkerova 1354, 256 01 Benešov  
zastoupený : [REDAKCE], jednatelem společnosti  
IČ : 07441185  
DIČ : CZ07441185

(dále také jen „Zhotovitel“)

### 2. Znění Dodatku

Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu v rámci zpracování projektové dokumentace pro odběr vzorků ocelového potrubí bude vyhotoven dodatek a to z důvodu vzniklých komplikací při získání kladného stanoviska k provádění prací od vlastníků pozemků v dočasném záboru. U některých pozemků došlo ke změně vlastnických práv, nepodařilo se získat přímý kontakt a vlastníci museli být osloveni korespondenčně.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se mění příslušné pasáže předmětné objednávky a její příloze č. 1 následující text takto:

• **Lhůty plnění:**

Ukončení plnění - po schválení konceptu objednatelem do 1 měsíce budou zpracovány všechny připomínky ke konceptu a předán čistopis včetně vyjádření DOSS, **nejpozději do 30. 9. 2021**  
- technická pomoc bude prováděna během výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací s předpokládaným termínem ukončení **do 30. 12. 2021**.

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č. 07PT-001409 (34-00230/20) ze dne 3. prosince 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 č. 07PT-001409 (34-00230/20) ze dne 03. 12. 2020 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

*Příloha: - Žádost Dodavatele o prodloužení termínu*

v Karlových Varech dne:

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.06.30  
11:12:59 +02'00'

---


  
vedoucí úseku výstavby  
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

*za Objednatele*

v Benešově dne:



---

  
jednatel společnosti

*za Dodavatele*

