

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224741/0100
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Ing. Aleš Čeleda

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Pavlice 186
Zapsán: Živnostenský úřad ev. Č. 371001-11293-00 od 12. 1. 1994
Jednající/Zastoupený: Pavel Pígl
IČ: 474 49 292
DIČ: CZ680622/1004
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5986386001/5500
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě I. Etapa – Výměna oken**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 2 020 000,- Kč

Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 25. 7. 2016, usnesením č. 67/2016, bodem 3344.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Pavlicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
Pavel Pígl