

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č.: SML030/2020

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3,
165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části
Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl,
starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing.
Čestmír Mudruňka,

referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Název: Ekologické a inženýrské stavby,
spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Miroslav Srnec a Eva Smetková
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Miroslav Srnec, Eva Smetková Ing. Jiří
Pozdíš
telefon: 281 040 611
e-mail: ekis@ekis-as.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing.
Vít Smetková, autorizovaný inženýr
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Srnec
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

2. Informativní údaje

2.1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo číslo 030/2020 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dodatek č. 1 k této smlouvě na stavbu „**ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity**“, část „Větrání se zpětným získáváním tepla“ a „část Snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení“.

2.2. Tímto dodatkem č. 2 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo upřesňují předmět, cenu díla a termín realizace.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.8

3.8. Specifikace předmětu díla se rozšiřuje změnovými listy (dále také „ZL“) takto:

ZL č. 4:

– předmět díla se v části Větrání se zpětným získáváním tepla rozšiřuje o úpravy hromosvodu a zajištění bezpečného přístupu pro obsluhu zařízení, změny nemají vliv na termín realizace,

ZL č. 5:

- předmět díla se v části Snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení rozšiřuje o výměnu požárně bezpečnostních dveří v 1.NP včetně souvisejících stavebních prací, obnovy podlahových krytin a výmalby;

Podrobnější popis a odůvodnění změn díla jsou uvedeny ve ZL v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: ve znění dodatku č.1

11 842 228,02 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 4

69 704,00 Kč

ZL č. 5

489 596,65 Kč

Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo

a dodatky č.1 a 2 této smlouvy

12 401 528,67 Kč

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny v ZL v příloze tohoto dodatku.

Článek 6. Doba plnění

Doplňují se odstavce 6.6, 6.7:

6.6 Termín pro zhotovení a předání celého dokončeného díla stanovený článkem 6.1. se v důsledku rozšíření prací prací v 1. NP stanovuje na **15. 8. 2021**. Termín pro vyklizení staveniště z vnitřních prostor stanovený v čl. 6.2 odst. j) se prodlužuje o 6 dnů na 16. 8. 2021.

6.7 Smluvní strany berou na vědomí písařskou chybu v názvu článku „6. Kontrola prací před zakrytím“ ve smlouvě o dílo s tím, že tento článek bude dále veden pod označením „6A Kontrola prací před zakrytím“.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 030/2020 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Přílohy: Změnové listy ZL 4, ZL 5,

V Praze-Suchdole dne

V dne

Podpis:

Podpis :

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby,
spol. s r. o.

Ing. M. S. E. S.