



S009P00U1Y8X

Číslo SOD objednatele: 2020/001614/INV/DS/FIA – DODATEK 3

Číslo SOD zhotovitele: 20-285

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Bc. Jiří Crha – starostou města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, investiční referentka, [REDACTED]
[REDACTED]Ing. Marek Štefan, vedoucí investičního oddělení odboru SRM,
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : CUBESPACE s.r.o.
Sídlo : Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha
Zastoupený : Martin Berka, jednatel společnosti
Zápis do OR : zapsaná do OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249
IČ : 278 86 794
DIČ : CZ 278 86 794
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Pavol Stuchlík, tel.: [REDACTED]

David Berka tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 3 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001614/INV/DS/FIA ze dne 01. 06. 2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek, služeb a činností k objektu s názvem:

„Blansko – veřejné prostranství Dukla - kavárna“.

Dodatek č. 3 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. IV. odst 4.5 a čl. XV. odst. 15.7 Smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je oprava rozpočtu stavby z dodatku č. 1 dle skutečného provedení díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D3/1 V rozpočtu samotné stavby, který je uveden v dodatku č. 1 ke smlouvě se nacházela numerická součtová chyba a chyby v některých položkách. Dodatek č. 2 tyto chyby dle podkladu zhotovitele opravuje na skutečnost odpovídající provedení na místě samém. Celková cena díla se těmito úpravami nemění. Dále jednotlivé ceny nepřevyšují ceny původní smlouvy o dílo, která byla soutěžena v rámci výběrového řízení.

D3/2 Dále v části 01F - zemní práce, díl 711 - Izolace proti vodě položky 47 až 50 zůstanou nedofakturovány, vzhledem k menšímu rozsahu provádění. Zhotovitel prohlašuje, že nebude jejich platbu v budoucnu nárokovat. Dochází ke snížení celkové ceny díla o 29.870,99 Kč (bez DPH).

D3/3 Tento dodatek nemá dopad do termínu plnění.

Závěrečná ustanovení

D3/4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 a s celým obsahem dodatku č. 3 souhlasí.

D3/5 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D3/6 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D3/7 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


D3/8 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 3.

D3/9 Na základě usnesení č. 52 přijatém na 60. schůzi Rady města Blansko konané dne 22. 06. 2021 Rada města svěřuje starostovi rozhodování o závazných návrzích dodatků k uzavřeným smlouvám na veřejné zakázky vypisované prostřednictvím odboru SRM, oddělení INV v období od 22.06.2021 do 31.07.2021. Tento dodatek č. 3 uzavírá starosta za základě pověření mu přiděleného.

Příloha: krycí list rozpočtu zakázky

V Blansku dne 27. 07. 2021


Za objednatele:



objednatel
město Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 27. 07. 2021

Za zhotovitele:



zhotovitel
f. Cubespace s.r.o.
Martin Berka
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu - DODATEK 3

Stavba: **20-285 Veřejné prostranství Dukla, Blansko - Kavárna**

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
 67801 Blansko

Zhotovitel: **CUBESPACE s.r.o.** IČO: **27886794**
 Nad Šetelkou 481 DIČ: **CZ27886794**
 18000 Praha 8


Vypracoval:


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 066 808,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **5 066 808,30 CZK**

v Praze dne 27/7/2021


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	konečná faktura	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00			520 300,00 Kč	
01A	Stavební řešení	0,00			2 831 835,13 Kč	
01B	Zdravotechnické instalace	0,00			429 430,41 Kč	
01C	Klimatizace	0,00			120 459,66 Kč	
01E	Elektroinstalace	0,00			324 406,83 Kč	
01F	Stavební řešení - zemní práce	0,00			688 937,77 Kč	
dod 1	Práce uvedené v dodatku č. 1	0,00			151 438,50 Kč	
Celkem za stavbu					5 066 808,30 Kč	