



**DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/405 Zašovice - obchvat, PD“**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

he sml. č. 6301/13

Článek 1 – Smluvní strany

č. 1449

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 6 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2 objednatele: 129712 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 3 objednatele: 135400 ze dne 30. 4. 2020, dodatku č. 4 objednatele: 143916 ze dne 9. 4. 2021 a dodatku č. 5 objednatele: 145967 ze dne 31. 5. 2021 je rozšíření předmětu plnění ve stupni PDPS o objekt meteostanice.

2.3. Hlavním důvodem této změny smluvních podmínek je požadavek budoucího správce mostního objektu na doplnění meteorohlásky do projektové dokumentace ve stupni PDPS, a to vzhledem ke skutečnosti, že v dotčené lokalitě se jedná se o potencionálně nebezpečné místo

z hlediska klimatických podmínek, kde dochází ke zhoršení sjízdnosti vlivem námrazy i v době, kdy v jiných oblastech je sjízdnost bezproblémová. Také vozovka na budoucím mostním objektu může mít tendenci dříve promrzat a tím se riziko námrazy zvýší. Osazením meteohlásky se riziko námrazy může včas odhalit a zajistit bezpečnou sjízdnost vozovky na mostě.

2.4. Na základě ustanovení odstavce 3.5. smlouvy a v souladu s odstavcem 2.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se předmět plnění v rámci vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS doplňuje o objekt meteostanice.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1 Článek 4 – termín plnění, odstavec 4.5

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo: 4 673 250,00 Kč

cena celkem bez DPH: 4 673 250,00 Kč
DPH 21%: 981 382,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 5 654 632,50 Kč

(slovy: čtyřimilionyšestsetšedesátřitisícdvěšestpadesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování podkladů pro DÚR

cena celkem bez DPH: 348 750,00 Kč
DPH 21%: 73 237,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 421 987,50 Kč

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 1 001 250,00 Kč
DPH 21%: 210 262,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 211 512,50 Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)

cena celkem bez DPH: 82 500,00 Kč
DPH 21%: 17 325,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 99 825,00 Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

cena celkem bez DPH: 174 000,00 Kč
DPH 21%: 36 540,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 210 540,00 Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 612 500,00 Kč
DPH 21%: 338 625,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 951 125,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena celkem bez DPH: 153 000,00 Kč
DPH 21%: 32 130,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 185 130,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací + položkového rozpočtu

cena celkem bez DPH: 1 031 250,00 Kč
DPH 21%: 216 563,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 247 813,00 Kč

Výkon autorského dozoru

cena celkem bez DPH: 270 000,00 Kč
DPH 21%: 56 700,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 326 700,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za dílo: 4 718 250,00 Kč

cena celkem bez DPH: 4 718 250,00 Kč
DPH 21%: 990 832,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 5 709 082,50 Kč

(slovy: čtyřmiliónysedmsetosmnáctisícdvěstěpadesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování podkladů pro DÚR

cena celkem bez DPH: 348 750,00 Kč
DPH 21%: 73 237,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 421 987,50 Kč

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 1 001 250,00 Kč
DPH 21%: 210 262,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 211 512,50 Kč

Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)

cena celkem bez DPH: 82 500,00 Kč
DPH 21%: 17 325,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 99 825,00 Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

cena celkem bez DPH: 174 000,00 Kč
DPH 21%: 36 540,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 210 540,00 Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 612 500,00 Kč
DPH 21%: 338 625,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 951 125,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena celkem bez DPH: 153 000,00 Kč
DPH 21%: 32 130,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 185 130,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací + položkového rozpočtu

cena celkem bez DPH: 1 076 250,00 Kč
DPH 21%: 226 012,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 302 262,50 Kč

Výkon autorského dozoru

cena celkem bez DPH: 270 000,00 Kč
DPH 21%: 56 700,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 326 700,00 Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2: 129712 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 3: 135400 ze dne 30. 4. 2020, dodatku č. 4: 143916 ze dne 9. 4. 2021 a dodatku č. 5 objednatele: 145967 ze dne 31. 5. 2021 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018 a jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2 objednatele: 129712 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 3: 135400 ze dne 30. 4. 2020, dodatku č. 4: 143916 ze dne 9. 4. 2021 a dodatku č. 5 objednatele: 145967 ze dne 31. 5. 2021.

4.3. Dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 6 smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29. 07. 2021

V Brně dne 01-07-2021

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Kraj Vysočina

Žitná 42, 587 93 Jihlava

40

Zhotovitel:

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

