

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

uzavřená dne 25. 5. 2021 mezi

Smluvními strany

Objednatel: **ALCEDO – středisko volného času Vsetín**
Adresa: Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Martina Hromadová, pověřená ředitelka
• ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín
IČ: 008 51 922
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **Petr Škrabánek**
Adresa: Rokytnice 240, 755 01 Vsetín - Rokytnice
Zastoupena: Pavel Škrabánek, na základě plné moci
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Pavel Škrabánek
• ve věcech technický: Pavel Škrabánek
IČO: 49584014
DIČ: CZ510806099
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6743630297/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, vložka 203208
(dále jen **zhotovitel**)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 25.5.2021 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „ALCEDO – OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ – VEDLEJŠÍ VCHOD“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno.

II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

1. Předmět smlouvy definovaný v čl. II. se rozšiřuje a současně poníží o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

REKAPITULACE CENY:	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA DLE PŮVODNÍ SMLOUVY ZE DNE 25.5.2021	2.696.379,60	566.240,00	3.262.620,00
CENA DLE Přílohy č. 1 – VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE	254.343,45	53.412,00	307.755,00
CENA ZA DÍLO CELKEM	2.950.723,05	619.652,00	3.570.375,00

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – Dodatek č. 1

Ve Vsetíně, dne 29. 7. 2021

Za objednatele:

ALCEDO – středisko volného času
Záviše Kalandry 1095
755 01 Vsetín
④ Tel./Fax: 571 417 704

Hromadová

Mgr. Martina Hromadová
pověřená ředitelka Alceda

Za zhotovitele:

Petr ŠKRABÁNEK - fa **SPoS**
VODO - TOPO - PLYN
Rokytnice 240, 755 01 Vsetín
IČO: 49584014 DIČ: CZ510806099
Tel.: +420 571 414 984, 603 811 868

Škrabánek

Pavel Škrabánek
jednatel na základě plné moci

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021_0403** **ALCEDO – oprava hygienických zařízení – vedlejší vchod, VÍCE A MĚNĚPRÁCE, dodatek č.1**

Objednatel: **Alcedo - středisko volného času Vsetín** IČO: **00851922**
Záviše Kalandry 1095 DIČ:
75501 Vsetín

Zhotovitel: **Petr Škrabánek - ŠPaS** IČO: **49584014**
Rokytnice 240 DIČ: **CZ510806099**
75501 Vsetín

Vypracoval: **Marek Macík | Rozpočty Vsetín**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			143 330,92
PSV			59 274,93
MON			51 737,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			254 343,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		254 343,45 CZK
Základní DPH	21 %		53 412,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,45 CZK

Cena celkem s DPH

307 755,00 CZK

v e Vsetín

dne 29.7.2021

Petr ŠKRABÁNEK - řa **ŠPaS**
 VODO - TOPO - PLYN
 Rokytnice 240, 755 01 Vsetín
 IČO: 49584014, DIČ: CZ510806099
 Tel.: +120 571 414 986, 603 811 888

SA
 Za zhotovitele

ALCEDO-středisko volného času
 Záviše Kalandry 1095
 755 01 Vsetín
 Tel./Fax: 571 417 704

Promodová ④

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO02	Alcedo hygienická zařízení, méněpráce	0,00	-88 123,75	-18 505,99	-106 629,74	-35
1.MP	Stavební část, méněpráce	0,00	-64 651,34	-13 576,78	-78 228,12	-25
2.MP	Zdravotechnika, méněpráce	0,00	-22 324,41	-4 688,13	-27 012,54	-9
3.MP	Vzduchotechnika, méněpráce	0,00	-1 148,00	-241,08	-1 389,08	0
SO03	Alcedo hygienická zařízení, vícepráce	0,00	342 467,20	71 918,11	414 385,31	135
1.VCP	Stavební část, vícepráce	0,00	216 831,46	45 534,61	262 366,07	85
2.VCP	Zdravotechnika, vícepráce	0,00	72 750,14	15 277,53	88 027,67	29
3.VCP	Vzduchotechnika, vícepráce	0,00	1 824,00	383,04	2 207,04	1
4.VCP	Elektroinstalace, vícepráce	0,00	51 061,60	10 722,94	61 784,54	20
Celkem za stavbu		0,00	254 343,45	53 412,12	307 755,57	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			57 896,78	23
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			300,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			94 373,47	37
64	Výplně otvorů	HSV			-3 584,00	-1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			670,32	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-83,30	0
97	Prorážení otvorů	HSV			-1 072,50	0
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 785,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 139,57	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 325,46	1

722	Vnitřní vodovod	PSV			21 970,76	9
725	Zařizovací předměty	PSV			22 750,04	9
725.1	Odtokový žlab pro sprchy v 2.NP - dopočítaná montáž	PSV			5 683,23	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			-6 019,01	-2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			52 346,64	21
781	Obklady keramické	PSV			-46 541,88	-18
784	Malby	PSV			5 759,69	2
M21	Elektromontáže	MON			51 061,60	20
M24_3	Zařízení č. 3	MON			676,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-10 797,17	-4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			75,62	0
D96.1	Poplatek za likvidaci na skládce	PSU			-51,78	0
D96.2	Výkup ve sběrných surovinách	PSU			-321,09	0
Cena celkem					254 343,45	100