

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0950/OIN ze dne 10.11.2020 a dodatku č.1 ze dne 30.4.2021 a dodatku č.2 ze dne 21.7. uzavřeného dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„MSRA, sanace stupňů východní tribuny“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271
 mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
 Sidlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Libor Šproch
 mobil: 777 802 371, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 10.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo a dne 30.4.2021 dodatek č.1 a dne 21.7.2021 dodatek č.2. Předmětem smluvního vztahu je provedení díla „**MSRA, sanace stupňů východní tribuny**“.
2. Tímto dodatkem č. 3 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace a to z důvodu vyšší moci. Jedná se o problém s dodávkou materiálu ze zahraničí v důsledku pandemie covid 19, kterou není zhotovitel schopen ovlivnit.

2. **Mění se článek I. „Termín plnění“, bod 2** následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **3.9.2021.**

**Článek III.
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 740/51/RM/2020 ze dne 2.11.2020

V Uherském Hradišti dne - 5 -08- 2021


V Uherském Hradišti dne 03 -08- 2021

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti



B