

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Opravy silnic v okrese České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/42

číslo smlouvy objednatele: 55/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjik.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [REDAKCE] **vedoucím PJ, na základě plné moci**
[REDAKCE] **ekonomkou PJ, na základě plné moci**
tel.: 387 004 121
e-mail: strabaq.ceskebudejovice@strabaq.com
ID datové schránky: 8yuchp8
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:
[REDAKCE], vedoucí PJ, na základě plné moci tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE], ekonomka PJ, na základě plné moci tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(číslo autorizace: 0101999)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 55/VZ/2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo u úseku „Oprava zastávky MHD III-0341 rozcestí Hlinsko“. Tento odstavec zní nově takto:

3.1. Dílčí termín plnění – úsek „Oprava zastávky MHD III-0341 rozcestí Hlinsko“

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **září 2021**

Předání staveniště proběhne: **do 5-ti kalendářních dnů** po vyzvání objednatelem

Dokončení díla: **do 15 kalendářních dnů od zahájení**

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne **10. 5. 2021**

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 14. 5. 2021

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 13. 5. 2021

STRABAG a.s.
vedoucí PJ,
na základě plné moci

STRABAG a.s.
ekonomka PJ,
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

STRABAG

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vyřizuje:

Mobil

10. května 2021

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Vážení,

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR nebylo možné v termínu stanoveném smlouvou č 55/VZ/2020_D2 a Dodatkem č. 1 zajistit veškerá platná povolení (DIO – policie ČR, Dopravní podnik města České Budějovice, Odbor správy veřejných statků ČB, Odbor dopravy města ČB) pro zahájení části stavby, úsek „Oprava zastávky MHD III-0341 rozcestí Hlinsko“.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení zmíněného Díla do 30.9.2021.

Za STRABAG a.s.

stavbyvedoucí provozní jednotky TC