



## MĚSTO PÍSEK

### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 21.01.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx  
xxx, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

##### **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zastoupen: xxx, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
xxx, ředitel divize

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

Č. účtu: 1809071/0100

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen jako „zhotovitel“)

### **2. Preambule**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku.**“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací  
- blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazy výměr změnového listu č. 4 vč. rekapitulace  
- viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

## 1. Změny smlouvy o dílo

### Cena díla a fakturace

- 3.1 V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 4, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jehož základě se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	28 184 362,44 Kč
méně práce celkem bez DPH	- 358 714,81 Kč
nová celková cena bez DPH	27 825 647,63 Kč

## 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.01. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 28.06.2021 usnesením č. 398/21.  
Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace méněprací oceněných výkazů výměr ZL č. 4

**ZHOTOVITEL:**

V Praze dne 12.07.2021

**OBJEDNATEL:**

V Písku dne 02.07.2021

.....  
xxx  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města

.....  
xxx  
Ředitel divize  
Metrostav a.s.