



Změnový list č. 4

Projekt: „Rekonstrukce lávky přes městský ostrov“

Část: SO 401, SO 202

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek**

Datum vystavení: Požadováno kým:

Podklady:

Zdůvodnění změny:

Odpočet objektu SO 401, odpočet poměrové částky SO 202

Technický popis změny:

Na základě dohody Zhotovitele a Objednatele došlo k vyjmutí části díla – objekt SO 401 – VO. Objednatel si dílo realizoval sám.

SO 202 - Kvůli uložení sítě pod mostovku bylo nutné její zvednutí z původní polohy. Pro plynulé navázání na přilehlé komunikace (chodníky) bylo nutné snížit profil pochozích fošen ohoblováním o cca 2–3 mm. Změna spočívá v odečtení poměrné části z položky pro dřevěné mostovky.

Cenový dopad (je-li nějaký): **-358 714,81 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne

Předkládá: xxxxxxxx podpis: Datum: 14.6.2021
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Autorský dozor: xxxxxxxx Podpis: Datum:
(AD) Sagasta s.r.o.
Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4

Ověřil: xxxxxxxx Podpis: Datum: 14.6.2021
(TDI) Město Písek

Schválil: Bc. Rudolf Koraba Podpis: Datum: 14.06.2021
(INVESTOR) Město Písek

Přílohy: CN

Distribuce: Investor TDI GDS

Ostatní