

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PS-STAV Náchod s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C31554
se sídlem Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
IČO 28858531
DIČ CZ28858531

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k. ú. Temný Důl V,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-041366 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 15 a 16, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 15 a 16 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí každého změnového listu.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL 15 a 16 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí

Díličí cena A stavební práce spojené s realizací projektu „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl,“ registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 (čp. 25) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	18.995.510,06
Díličí cena A (čp. 25) v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	19.391.938,86

Dílčí cena A (čp. 25) v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	19.772.036,18
Vícepráce dle ZL č. 15 a 16 v rámci části A (čp. 25) dle dodatku č. 3	163.106,00
Méněpráce dle ZL č. 15 a 16 v rámci části A (čp. 25) dle dodatku č. 3	-25.996,12
Dílčí cena A (čp. 25) v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	19.909.146,06
Dílčí cena B stavební práce spojené s realizací projektu „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl,“ CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986 (čp. 24) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	10.881.033,15
Dílčí cena B (čp. 24) v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	11.246.747,59
Dílčí cena B (čp. 24) v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	11.687.584,68
Dílčí cena B (čp. 24) v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	11.687.584,68
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	31.596.730,74
DPH v Kč dle dodatku č. 3 samostatně	6.635.313,46
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	38.232.044,20

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Příloha č. 1 Změnový list č. 15 a 16

Za objednatele v Hradci Králové dne 05. 08. 2021

Za zhotovitele v Náchodě dne

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Pavel Sedláček

jednatel společnosti

PS-STAV NÁCHOD s.r.o.
Na Hamrech 1444, tel. 491 423 238
547 01 NÁCHOD
IČO 28858531 DIČ CZ28858531



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: okapový chodníček, zatravnovací dlaždice, vjezd Na základě projektové dokumentace a neobsažených nebo neúplných položek v rozpočtu je potřeba zhotovit – dokončit, okapový chodníček okolo celého objektu dle PD a zatravnovací dlaždice – situace ploch venkovních – koordinační situace – rozpory v množstvích. Dále na základě dohody a požadavku provozovatele je nutné zakrytovat odvodňovací betonový žlab na vjezdu do areálu plechem z důvodu výjezdu sanitek a zimní údržby včetně kotvení		
Přílohy změnového listu: rozpočet, výkres <i>předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 dle SOD +ZL9 + ZL13</i> Posun termínu: zkušební provoz do 16.5.2021. Předání díla do 14.6.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 25.996,12 Kč	148 638,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
122.642,05 Kč	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček  PS-STAV NÁCHOD s.r.o. Na Hamrech 1444, tel: 491 423 238 547 01 NÁCHOD IČO 28858531 DIČ CZ2885853	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt:

15 - ZL - okapový chodníček, zatravnovací dlaždice, vjezd - doplnění

KSO:

Místo: Temný Důl

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				122 642,05
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	122 642,05	21,00%	25 754,83	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			148 396,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PS-STAV NÁCHOD s.r.o.
Na Hamrech 1444, tel. 491 423 238
54701 NÁCHOD
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: **15 - ZL - okapový chodníček, zatravnovací dlaždice, vjezd - doplnění**

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 - Ateliér Hájek

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 642,05
HSV - Práce a dodávky HSV	117 278,17
5 - Komunikace pozemní	117 278,17
PSV - Práce a dodávky PSV	5 363,88
767 - Konstrukce zámečnické	31 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt:

15 - ZL - okapový chodníček, zatravnovací dlaždice, vjezd - doplnění

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 - Ateliér Hájek

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 642,05

D HSV Práce a dodávky HSV

117 278,17

D 5 Komunikace pozemní

117 278,17

11	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	3,250	1 079,16	3 507,27	SOD
	vv		65*0,05			3,250		
2	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	141,400	191,50	27 078,10	SOD
	vv		"parkoviště zatravnovací"65			65,000		
	vv		"okapový chodník"76,4			76,400		
	vv		Součet			141,400		
9	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámek tl 60 mm pl 300 m2	m2	65,000	96,91	6 299,15	SOD
	vv		65			65,000		
10	M	562451410	dlažba zatravnovací 50, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	71,500	415,79	29 728,99	SOD
	vv		65*1,1			71,500		
4	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	76,400	267,67	20 449,99	SOD
	vv		"okapový chodník" 40,8+35,6			76,400		
5	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	76,400	395,48	30 214,67	SOD
	vv		76,4			76,400		

D PSV Práce a dodávky PSV

5 363,88

12	K	76431161	11/k Zálivové umístění pro kontejnery vč.zemních prací a základu-3,056m3 vyztuženého betonu,	kpl	-1,000	25 996,12	-25 996,12	SOD
----	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------	-----

D 767 Konstrukce zámečnické

31 360,00

15	K	767001R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí zakrytí vjezdového rygolu propustným plechem včetně nosné kce a pozinku	bm	8,000	3 920,00	31 360,00	
	vv		8			8,000		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: drobné finální úpravy, doplnění svodu ZL se narovnávají drobné finální disproporce mezi výkazem výměr a požární zprávou pro účely kolaudace – dveřní samozavírače na požární uzávěry a doplnění hasicích přístrojů. Dále se jedná o osazení dalšího svodu pro odvod vody z ploché střechy garáže.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
<i>předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 dle SOD +ZL9 + ZL13</i> Posun termínu: zkušební provoz do 16.5.2021. Předání díla do 14.6.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	14 467,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 467,83 Kč	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček  PS-STAV NÁCHOD s.r.o. Na Hamrech 1444, tel. 491 423 238 547 01 NÁCHOD IČO 28858531 DIČ CZ28858531	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt:

16 - ZL - drobné finální úpravy, doplnění svodu

KSO:

Místo: Temný Důl

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 467,83
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	14 467,83	21,00%	3 038,24	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			17 506,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PS-STAV NÁCHOD s.r.o.
Na Hamrech 1444 / tel. 491 423 238
547 01 NÁCHOD
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt:

16 - ZL - drobné finální úpravy, doplnění svodu

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 - Ateliér Hájek

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 467,83

PSV - Práce a dodávky PSV

14 467,83

764 - Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c

8 091,75

766 - Konstrukce truhlářské

6 376,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt:

16 - ZL - drobné finální úpravy, doplnění svodu

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 - Ateliér Hájek

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 467,83	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 467,83	
D	764		Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c				8 091,75	
4	K	764511465	Kotlík hranatý pro podokapní žláby z Pz plechu 400/120 mm	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	CS ÚRS 2020 01 x 1,14
5	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	8,400	828,78	6 961,75	CS ÚRS 2020 01 x 1,14
vv			8,4		8,400			
D	766		Konstrukce truhlářské				6 376,08	
1	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000	255,36	766,08	CS ÚRS 2020 01 x 1,14
vv			3		3,000			
2	M	54917265R	samozavírač dveří hydraulický GEZE TS 2000	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	
3	M	54917260R	samozavírač dveří hydraulický GEZE TS 4000	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	29 876 543,21 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 905 567,20 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 116 039,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 163 106,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 25 996,12 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 068 673,20 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 142 035,84 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 210 709,04 Kč bez DPH		
a) Změna ZzS ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 210 709 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 15 %	4,05 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	29 876 543,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	29 876 543,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 840 193,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 78 050,27 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 56 629,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 25 222,72 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 896 823,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 103 272,99 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 000 096,15 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,35 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	29 876 543,21 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(5) Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 896 823,16 Kč bez DPH		
(6) Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 103 272,99 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	793 550,17 Kč bez DPH		
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,66 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 163 106,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 25 996,12 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	137 109,88 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--

Původní smluvní cena (vstupní)	29 876 543,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	30 638 686,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	31 459 620,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	31 596 730,74 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	31 596 730,74 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: