



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-460/20-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4737-10354/20 (VJTB)  
Č. zakázky: 21101420

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce  
ve věcech technických: [redacted], zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupená: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci ze dne 5.1.2021

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Svodné řady II – prameniště Liběchovka**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2020.

### III. Předmět dodatku

- Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na rozdělení předmětu plnění díla na dvě části. První část řeší obnovu cca 5,95 km řadů a druhá část řeší cca 6,1 km řadů. Dále dle zjištěných skutečností ve vedení trasy bylo provedeno vytyčení některých úseků a následně provedeno geodetické doměření některých úseků. V důsledku toho se posunuje termín dokončení projektových prací a inženýrské činnosti.
- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. **Způsob provedení díla**, ve kterém se nahrazuje:
  - Bod 12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň dokumentace:	Počet paré:	Propočet nákladů:	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DPS- 1 část	6 x	3 x	3x z toho 1x originály	1 x CD nebo USB	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (propočet nákladů): xls Dokladová část: pdf
DPS- 2 část	6 x	3 x	3x z toho 1x originály	1 x CD nebo USB	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (propočet nákladů): xls Dokladová část: pdf

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS- 1 část:	<b>do 30. 09. 2021</b>
2.	Zajištění IČ- 1 část:	<b>do 30. 11. 2021</b>
3.	Předání dokumentace DPS- 2 část:	do 6 měsíců od pokynu objednatele
4.	Zajištění IČ- 2 část:	do 10 měsíců od pokynu objednatele

- Smluvní strany se dohodly na změně členění ceny za plnění smlouvy o dílo změnou článku VII. **Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenami plnění takto:


Činnost:		Cena v Kč		
		Bez DPH	DPH	s DPH
1. část	2.1 Zabezpečení vstupních podkladů, geodetické zaměření	156 000,-	32 760,-	188 760,-
	2.2 Inženýrská činnost + majetkoprávní elaborát	174 000,-	36 540,-	210 540,-
	2.3 Zabezpečení projektové dokumentace DPS	1 090 000,-	228 900,-	1 318 900,-
2. část	2.4 Zabezpečení vstupních podkladů, geodetické zaměření	96 000,-	20 160,-	116 160,-
	2.5 Inženýrská činnost + majetkoprávní elaborát	106 000,-	22 260,-	128 260,-
	2.6 Zabezpečení projektové dokumentace DPS	660 000,-	138 600,-	798 600,-
<b>Cena celkem:</b>		<b>2 282 000,-</b>	<b>479 220,-</b>	<b>2 761 220,-</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: dva miliony sedm set šedesát jedna tisíc dvě stě dvacet korun českých</b>				

#### IV. Závěrečná ustanovení



1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: - 4. 08. 2021

V Praze dne: 28. 07. 2021



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
zástupce zhotovitele

