

DODATEK č. 07451-2021-4502-D-0194/97-01-002-S00663-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednatel: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOTest, a.s.

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 44 942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

a

FCC Česká republika, s.r.o.

se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
DIČ: CZ45809712
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

společnosti GEOTest, a.s. a FCC Česká republika, s.r.o. založily Společnost „**GEOTest – FCC, innogy Energie Kroměříž**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti je GEOTest, a.s. vedoucím společníkem a FCC Česká republika, s.r.o. druhým společníkem
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 7.4.2020, č. 07451-2020-4502-S-0194/97-01-002-S00663 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy“, vyhotoveného společností GEOTest, a.s., doručeného objednateli dne 28. 5. 2021, pod č.j. MF-2387/2021/4502-54, který obsahuje

specifikaci změny včetně zdůvodnění a ve smyslu dokumentu s názvem „Stanovisko Ministerstva financí k dokumentu „SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Kroměříž – ZZS č. 1“, vyhotoveného objednatelem pod č.j. MF-2387/2021/4502-76 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona ZVZ je 4,34 % a snížení ceny o 190 250,00 Kč bez DPH
Hodnota změny dle § 222 odst. 5 zákona ZVZ je 8,60 % a cenový nárůst 377 492,00 Kč bez DPH
Hodnota změny dle § 222 odst. 6 zákona ZVZ je 1,83 % a cenový nárůst 70 053,60 Kč bez DPH

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1. Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele v aktualizované podobě dle rozsahu schválené ZZS č. 1 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **4 645 335,60 Kč** (slovy: čtyři-miliony-šest-set-čtyřicet-pět-tisíc-tři-sta-třicet-pět korun českých šedesát haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Smluvní strany si vyhrazují, že nebudou-li realizovány práce II. fáze dle bodu 3.5 této smlouvy, snižuje se cena díla o nerealizované práce II. fáze.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky:

*V bodu 2.7 Realizační smlouvy se návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **233.000,-Kč** (slovy: dvě-stě-třicet-tři-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.*

Čl. III. bod 3.5 první věta nově zní takto:

K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 6 měsíců a 9 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4.8.2021

V Brně dne 2.8.2021

Česká republika - Ministerstvo financí

Za společnost GEOTest – FCC – innogy Energie
Kroměříž

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOTest, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx