

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0035/2021/MH

č. zhot. 841/NAVO/058/2021

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupená: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Střed o.z. Morava Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava - zmocněnci
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Střed o.z. Morava Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava - zmocněnci
- ve věcech technických: Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice tel. 724 158 063 Jan Rudorfer, stavbyvedoucí tel. 606 619 427
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001 kód banky: 2700
Tel. 724 158 063
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se na základě článku 6. 5 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla.

2. Základní údaje o díle

2.1 Název stavby: „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli V. etapa ul. Gemerská“

2.2 Adresa stavby: ulice Gemerská a Novosady v Litovli

6. Cena za dílo

6.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a ZL 2021-06-23 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	9 180 999,53 Kč
DPH 21 %	1 928 009,90 Kč
Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH	11 109 009,43 Kč

Změna ceny dle ZL 2021-07-02 bez DPH	281 574,67 Kč
DPH 21 %	59 130,68 Kč
Cena změny dle ZL 2021-07-02 včetně DPH	340 705,35 Kč

Cena díla včetně změny bez DPH	9 462 574,20 Kč
DPH 21 %	1 987 140,58 Kč
Cena díla včetně změny a včetně DPH	11 449 714,78 Kč

6.7. Nedílnou součástí změny ceny je změnový list ZL 2021-07-02, ve kterém jsou vyčísleny jednotlivé změny v rozsahu díla.

4. Závěrečná ustanovení

4.2 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě včetně přílohy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.

4.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení.

4.7 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

4.8 Dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 5. 8. 2021

Za zhotovitele přezkoumal: Ing. Viktor Superata
vedoucí PJ Velká Bystřice

V Litovli dne 5. 8. 2021
Objednatel:

.....
Viktor Kohout
starosta města

V Olomouci dne 2. 8. 2021
Zhotovitel:

.....
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava