

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmapp6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021 a dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportoviště**“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(4) Zákona dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s úpravou dispozice umístění navrženého dětského hřiště, zajištění přístupu novým schodištěm a rozšíření sadové úpravy na zpevnění stráně, s rozšířením zpevněných ploch vč. okapového chodníku k dětskému hřišti, se změnou pozice náhradní výsadby stromů, s úpravou dopadové plochy pod prvky workoutu, s úpravou počtu a typu laviček (včetně vybudování zpevněných ploch pod lavičkami) a odpadkových košů, se změnami osvětlení areálu a se změnou povrchu mlatové cesty tak, jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve změnových listech č. 12, 13, 17, 18, 20, 21 a 22, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.
 - Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na úpravě dopadové plochy pod prvky workoutu a se změnou povrchu mlatové cesty, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech č. 18, 20 a 22, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 875.008,25 Kč bez DPH, tj. 1.058.759,98 Kč včetně DPH.
 - Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku. 255.066,40 Kč bez DPH, tj. 308.630,34 Kč včetně DPH.
 - Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí **43.304.823,67 Kč bez DPH**, tj. **52.398.836,63 Kč včetně DPH**.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně

jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 19. července 2021


v Pleni dne 26. července 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis: 


Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis: 

Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel

| | |
|---|---|
| Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav | |
| číslo | <u>2 19 244 21</u> |
| ze dne | <u>28.6. 2021</u> |
| za správnost: |  |

Příloha 1
Změnové listy 12, 13, 17, 18, 20, 21 a 22

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

295 538,13

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 295 538,13 | 62 063,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

357 601,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 295 538,13 | 357 601,13 | |
| Etapa 1 | Etapa 1 | 295 538,13 | 357 601,13 | STA |
| 121 | ZL12 k IO 09 Hrací prvky | 198 183,68 | 239 802,25 | Soupis |
| | Zpevnění svahů - plocha B | 97 354,45 | 117 798,88 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

121 - ZL12 k IO 09 Hrací prvky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

198 183,68

DPH základní
snižená

Základ daně

198 183,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

41 618,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

239 802,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

121 - ZL12 k IO 09 Hrací prvky

Místo:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

198 183,68

HSV - Práce a dodávky HSV

179 842,93

1 - Zemní práce

63 423,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 905,00

4 - Vodorovné konstrukce

50 989,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 588,17

998 - Přesun hmot

10 936,81

PSV - Práce a dodávky PSV

18 340,75

765 - Krytina skládaná

5 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

12 840,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

121 - ZL12 k IO 09 Hrací prvky

Místo:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 198 183,68 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 179 842,93 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 63 423,84 |
| 1 | K | 131111359 | Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě | m | 16,0000 | 97,00 | 1 552,00 |
| | VV | | 20*0,8 | | 16,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 16,0000 | | |
| 2 | K | 131151343 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně | m | 16,0000 | 91,80 | 1 468,80 |
| | VV | | 20*0,8 | | 16,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 16,0000 | | |
| 3 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 68,0000 | 157,00 | 10 676,00 |
| | VV | | 68 "odkopání svahu" | | 68,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 68,0000 | | |
| 4 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 68,0000 | 140,80 | 9 574,40 |
| | VV | | 68 "odkopání svahu" | | 68,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 68,0000 | | |
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 68,0000 | 16,28 | 1 107,04 |
| | VV | | 68 "odkopání svahu" | | 68,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 68,0000 | | |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 122,4000 | 319,00 | 39 045,60 |
| | VV | | 68*1,8 "odkopání svahu" | | 122,4000 | | |
| | VV | | Součet | | 122,4000 | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 52 905,00 |
| 7 | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním | kus | 20,0000 | 306,00 | 6 120,00 |
| | VV | | 40,0/2,0 | | 20,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 20,0000 | | |
| 8 | K | 348101210 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 | kus | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| | VV | | 1 | | 1,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,0000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 9 | M | 612311302 | Pz ocelové sloupky a příčle včetně dřevěných planěk - brankový díl 1000x900mm | kus | 1,0000 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | VV | | 1 | | 1,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,0000 | | |
| 10 | K | 348181110 | Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m | m | 40,0000 | 150,00 | 6 000,00 |
| | VV | | 40 | | 40,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 40,0000 | | |
| 11 | M | 612311301 | Pz ocelové sloupky a příčle včetně dřevěných planěk - plotový díl 2000x900mm | kus | 20,0000 | 1 950,00 | 39 000,00 |
| | VV | | 20 | | 20,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 20,0000 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 50 989,11 |
| 12 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 3,1700 | 3 520,00 | 11 158,40 |
| 13 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0,1020 | 29 700,00 | 3 029,40 |
| 14 | K | 434121426 | Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných | m | 14,5200 | 480,00 | 6 969,60 |
| | VV | | 1,32*11 | | 14,5200 | | |
| | VV | | Součet | | 14,5200 | | |
| 15 | M | 593737551 | stupeň schodišťový betonový 31x15 cm | m | 14,5200 | 1 850,00 | 26 862,00 |
| | VV | | 1,32*11 | | 14,5200 | | |
| | VV | | Součet | | 14,5200 | | |
| 16 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 6,0360 | 407,00 | 2 456,65 |
| | VV | | 1,32*0,2*11 | | 2,9040 | | |
| | VV | | (1,32+3,9)*2*0,3 | | 3,1320 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 6,0360 | | |
| | VV | | Součet | | 6,0360 | | |
| 17 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 6,0360 | 85,00 | 513,06 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 588,17 |
| 18 | M | 999999142 | zpevnění svahu prkny a betonářskou výztuží R10 - dle PD | m | 125,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 8,0000 | 133,76 | 1 070,08 |
| | VV | | 8 | | 8,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,0000 | | |
| 20 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 8,0800 | 64,12 | 518,09 |
| | VV | | 8*1,01 | | 8,0800 | | |
| | VV | | Součet | | 8,0800 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 10 936,81 |
| 21 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 13,7480 | 795,52 | 10 936,81 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 18 340,75 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 5 500,00 |
| 22 | K | 7651920011 | Trvalé zakrytí pískoviště plachtou | kpl | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | VV | | 1 "zakrytí pískoviště velikosti 5,0x5,0 m" | | 1,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,0000 | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 12 840,75 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 767220110 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi | m | 3,7500 | 600,00 | 2 250,00 |
| | VV | | 3,75 | | 3,7500 | | |
| | VV | | Součet | | 3,7500 | | |
| 24 | M | 553999005 | zábradlí ocelové | m | 3,7500 | 2 800,00 | 10 500,00 |
| | VV | | 3,75 | | 3,7500 | | |
| | VV | | Součet | | 3,7500 | | |
| 25 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,0750 | 1 210,00 | 90,75 |

Zpevnění svahů - plocha B

| č.pol. | Položka | Jedn. | Počet jedn. | Jednotk. cena | Cena položky |
|---|--|-------|-------------|---------------|------------------|
| Cena celkem | | | | | 97 354,45 |
| Montáž : | | | | | |
| 1 | Úprava pláňe bez hutnění, svah 1:1,5 | m2 | 53,0 | 11,30 | 598,90 |
| 2 | Chemické odplevelení ploch B místně svah 1:1,5 | m2 | 80,5 | 4,00 | 322,00 |
| 3 | Rozproštění země na ploše B, svah 1:1,5 | m3 | 7,5 | 216,00 | 1 620,00 |
| 4 | Výkop jamek pro keře menší vel. 0,005 m3 | ks | 155,0 | 54,60 | 8 463,00 |
| 5 | Výkop jamek pro keře větší vel. 0,01 | ks | 62,0 | 75,00 | 4 650,00 |
| 6 | Sázení keřů menších (spodní 2 řady) 20/30 | ks | 155,0 | 46,00 | 7 130,00 |
| 7 | Výsadba keřů větších 30/40 - 40/50 | ks | 62,0 | 68,00 | 4 216,00 |
| 8 | Přidání tabletového hnojiva 3ks / keř | ks | 651,0 | 0,75 | 488,25 |
| 9 | Rozměření a provedení dřevěných hrázek z neobl.prken rozm. 20x100cm, s ocel.oboustrann. podporami svah 1:1,5 | bm | 124,0 | 39,00 | 4 836,00 |
| 10 | Zamulčování ploch A + B v tl. 100 mm, svah 1:1,5 | m2 | 124,0 | 51,00 | 6 324,00 |
| 11 | Zálivka keřů po výsadbě 20 lt / keř 1x | m3 | 4,3 | 1006,00 | 4 325,80 |
| 12 | Ošetření keřů po výsadbě | ks | 217,0 | 8,00 | 1 736,00 |
| 13 | Nařezání příprava ocelových kolíků na dl. 0,5 bm | ks | 160,0 | 5,20 | 832,00 |
| Doprava : | | | | | |
| 14 | MAN 12 t - solo auto | km | 320,0 | 37,00 | 11 840,00 |
| 15 | MAN - souprava vlek | km | 0,0 | 48,00 | - |
| 16 | FIAT DOBLO - dodávka | km | 250,0 | 14,00 | 3 500,00 |
| Materiál: | | | | | |
| 17 | Prkna neoblovaná rozm. 20 x 100 mm | m3 | 0,3 | 5894,00 | 1 768,20 |
| 18 | Ocelové kolíky dl. 500 mm, průměr 10mm | ks | 160,0 | 14,50 | 2 320,00 |
| 19 | Deutzia gracilis 20-30 | ks | 20,0 | 50,50 | 1 010,00 |
| 20 | Ligustrum vulgare Átrovirens 40-50 | ks | 20,0 | 54,50 | 1 090,00 |
| 21 | Philadelphus coronarius 40-50 | ks | 15,0 | 70,00 | 1 050,00 |
| 22 | Potentilla frutikosa 'Goldfinger 20-30 | ks | 20,0 | 47,00 | 940,00 |
| 23 | Ribes alpinum 30-40 | ks | 40,0 | 79,50 | 3 180,00 |
| 24 | Spiraea bumalda 'Anthony Waterer 30-40 | ks | 0,0 | 52,00 | - |
| 25 | Spiraea v Houtlei 20-30 | ks | 40,0 | 54,50 | 2 180,00 |
| 26 | Cornus sanguinea 30-40 | ks | 22,0 | 60,00 | 1 320,00 |
| 27 | Euonymus europaeus 30-40 | ks | 20,0 | 49,00 | 980,00 |
| 28 | Hedera helix 30-40 | ks | 20,0 | 62,00 | 1 240,00 |
| 29 | Zahradní zemina pro plochu B se 40% kompostu | m3 | 7,5 | 776,00 | 5 820,00 |
| 30 | Borka drcená k mulčování ploch A(620) + (125) | m3 | 12,4 | 950,00 | 11 780,00 |
| 31 | Roundup Klasik | lt | 0,4 | 417,00 | 166,80 |
| 32 | Tablety Sílvamix forte | ks | 651,0 | 2,50 | 1 627,50 |
| Vycházím z těchto předpokladů : | | | | | |
| očekávám, že na té stráni bude veškerá ruční, ale i strojní práce, obtížná | | | | | |
| jsou zde použity menší a větší keře, rozdíl není velký, větvičky jsou o 10cm delší | | | | | |
| menší keře jsou použity jen v první a 2.řadě odspodu, ve sponu 2 - 3 ks/mb | | | | | |
| počítám s prováděním přes léto, od června do září, na řadě míst včetně trávníků | | | | | |
| výsadby keřů budou muset přijít do zamulčovaných ploch, doba výsadeb začíná po 15.9. podle počasí | | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: **Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

101 964,27

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 101 964,27 | 21 412,50 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

123 376,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 101 964,27 | 123 376,77 | |
| Etapa 3 | Etapa 3 | 101 964,27 | 123 376,77 | STA |
| ZL 13 | Stavební rozpočet | 101 964,27 | 123 376,77 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3

Soupis:

ZL 13 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 964,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 101 964,27 | 21,00% | 21 412,50 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

123 376,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3

Soupis:

ZL 13 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

101 964,27

D1 - Zpevněné plochy

101 964,27

| | |
|--|-----------|
| 11 - Přípravné a přidružené práce | 261,20 |
| 12 - Odkopávky a prokopávky | 691,69 |
| 16 - Přemístění výkopku | 4 483,03 |
| 18 - Povrchové úpravy terénu | 3 398,05 |
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 4 313,84 |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 20 317,34 |
| 59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 48 297,69 |
| 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 846,56 |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 10 162,76 |
| 998 - Přesun hmot HSV | 9 192,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
 Objekt: Etapa 3 - Etapa 3
 Soupis: ZL 13 - Stavební rozpočet

Místo:
 Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
 Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 23.06.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 101 964,27 | |
| D | D1 | | Zpevněné plochy | | | | 101 964,27 | |
| D | 11 | | Přípravné a přidružené práce | | | | 261,20 | |
| 1 | K | 111301111R00 | Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 8,0000 | 32,65 | 261,20 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | | | | | |
| | VV | | (8,00) | | 8,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,0000 | | | |
| D | 12 | | Odkopávky a prokopávky | | | | 691,69 | |
| 2 | K | 121101101R00 | Sejmutí omice s přemístěním do 50 m | m3 | 1,2000 | 18,83 | 22,60 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Sejmutí omice s přemístěním do 50 m | | | | | |
| | VV | | (0,15) * (8,00) | | 1,2000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,2000 | | | |
| 3 | K | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | m3 | 1,2000 | 20,21 | 24,25 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | | | | | |
| | VV | | (0,15) * (8,00) | | 1,2000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,2000 | | | |
| 4 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 12,3230 | 48,05 | 592,12 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | | | | | |
| 5 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 3,6970 | 14,26 | 52,72 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 | | | | | |
| D | 16 | | Přemístění výkopku | | | | 4 483,03 | |
| 6 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 12,3230 | 39,25 | 483,68 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | | | | | |
| 7 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 12,3230 | 62,57 | 771,05 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | | | | | |
| 8 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 234,1280 | 10,82 | 2 533,26 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | | | | | |
| 9 | K | 162306112R00 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m | m3 | 1,2000 | 136,50 | 163,80 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m | | | | | |
| | VV | | (0,15) * (8,00) - ((0,15) * ((0) + (0))) | | 1,2000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,2000 | | | |
| 10 | K | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | m3 | 22,8000 | 23,30 | 531,24 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | | | | | |
| | VV | | ((20) - 1)*((0,15)*(8,00)-((0,15)*((0)+(0)))) | | 22,8000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 22,8000 | | | |
| | D | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 3 398,05 | |
| 11 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhuštěním - ručně | m2 | 82,1500 | 13,29 | 1 091,77 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Úprava pláně se zhuštěním - ručně | | | | | |
| | VV | | (82,15) + (0) | | 82,1500 | | | |
| | VV | | Součet | | 82,1500 | | | |
| 12 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhuštěním - ručně | m2 | 82,1500 | 13,29 | 1 091,77 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Úprava pláně se zhuštěním - ručně | | | | | |
| | VV | | (82,15) + (0) | | 82,1500 | | | |
| | VV | | Součet | | 82,1500 | | | |
| 13 | K | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 86,2580 | 14,08 | 1 214,51 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | | | | | |
| | D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | 4 313,84 | |
| 14 | K | 199000001R00 | Poplatek za skládku - omnice | m3 | 1,2000 | 319,00 | 382,80 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Poplatek za skládku - omnice | | | | | |
| | VV | | (0,15) * (8,00) - ((0,15) * ((0)+(0))) | | 1,2000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,2000 | | | |
| 15 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 12,3230 | 319,00 | 3 931,04 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | | | | | |
| | D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | 20 317,34 | |
| 16 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm | m2 | 82,1500 | 123,66 | 10 158,67 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm | | | | | |
| | VV | | (82,15) | | 82,1500 | | | |
| | VV | | Součet | | 82,1500 | | | |
| 17 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm | m2 | 82,1500 | 123,66 | 10 158,67 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm | | | | | |
| | D | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | | | | 48 297,69 | |
| 18 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 82,1500 | 169,12 | 13 893,21 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | | | | | |
| | VV | | (78,15 + 4) | | 82,1500 | | | |
| | VV | | Součet | | 82,1500 | | | |
| 19 | K | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 4,1080 | 64,12 | 263,40 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | | | | | |
| 20 | M | Archia Karamel | Dlažba BEST - ARCHIA - ČERVENÁ | m2 | 85,4360 | 399,61 | 34 141,08 | R |
| | PP | | Dlažba BEST - ARCHIA - ČERVENÁ | | | | | |
| | VV | | 1,04 * (78,15 + 4) | | 85,4360 | | | |
| | VV | | Součet | | 85,4360 | | | |
| | D | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 846,56 | |
| 21 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 1,6430 | 515,25 | 846,56 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | | | | | |
| | VV | | (82,15) / 50 | | 1,6430 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,6430 | | | |
| | D | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | 10 162,76 | |
| 22 | K | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou | m | 33,7200 | 167,17 | 5 636,97 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou | | | | | |
| | VV | | (70,62 - 37,9 + 1) | | 33,7200 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,7200 | | | |
| 23 | M | 592173328 | Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý | kus | 35,4060 | 64,12 | 2 270,23 | RTS I / 2021 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý | | | | | |
| | VV | | 1,05 * (70,62 - 37,9 + 1) | | 35,4060 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,4060 | | | |
| 24 | K | 917862111R00 | Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) | m | 4,5000 | 261,29 | 1 175,81 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) | | | | | |
| | VV | | (2,50) | | 2,5000 | | | |
| | VV | | (2,00) | | 2,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,5000 | | | |
| 25 | M | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 2,6250 | 119,08 | 312,59 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | | | | | |
| | VV | | 1,05 * (2,50) | | 2,6250 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,6250 | | | |
| 26 | M | 59217480 | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 | kus | 2,0000 | 383,58 | 767,16 | RTS I / 2021 |
| | PP | | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 | | | | | |
| | VV | | (2,00) | | 2,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,0000 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot HSV | | | | 9 192,11 | |
| 27 | K | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 85,2700 | 107,80 | 9 192,11 | RTS I / 2017 |
| | PP | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | | | | | |
| | VV | | (85,27) - (0) | | 85,2700 | | | |
| | VV | | Součet | | 85,2700 | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

-16 305,76

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | -16 305,76 | -3 424,21 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

-19 729,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | -16 305,76 | -19 729,97 | |
| Etapa 1 | Etapa 1 | -16 305,76 | -19 729,97 | STA |
| 181 | ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout | -16 305,76 | -19 729,97 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 305,76

DPH základní
snížená

Základ daně

-16 305,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 424,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 729,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout**

Místo:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-16 305,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 305,76

5 - Komunikace pozemní

-27 191,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 369,20

998 - Přesun hmot

-483,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

Místo:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -16 305,76 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -16 305,76 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | -27 191,50 |
| 1 | K | 564811112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm | m2 | -189,0000 | 59,36 | -11 219,04 |
| | VV | | -189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" | | -189,0000 | | |
| | VV | | Mezisoučet "filtrační vrstva" | | -189,0000 | | |
| | VV | | Součet | | -189,0000 | | |
| 2 | K | 565191111 | Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce | m2 | -189,0000 | 517,54 | -97 815,06 |
| | VV | | -189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" | | -189,0000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | -189,0000 | | |
| | VV | | Součet | | -189,0000 | | |
| 3 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 189,0000 | 45,40 | 8 580,60 |
| | VV | | 189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" | | 189,0000 | | |
| | VV | | Mezisoučet "filtrační vrstva" | | 189,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 189,0000 | | |
| 4 | K | 564761112 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm | m2 | 189,0000 | 200,00 | 37 800,00 |
| | VV | | 189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" | | 189,0000 | | |
| | VV | | Mezisoučet "filtrační vrstva" | | 189,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 189,0000 | | |
| 5 | K | 589211111 | Elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 70 mm | m2 | 34,0000 | 1 043,00 | 35 462,00 |
| | VV | | 189-155 "workout - dopadová plocha" | | 34,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 34,0000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 11 369,20 |
| 6 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou | m | 57,1000 | 134,00 | 7 651,40 |
| | VV | | 57,1 "ohrazení dopadové plochy" | | 57,1000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 57,1000 | | |
| | VV | | Součet | | 57,1000 | | |
| 7 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 58,0000 | 64,10 | 3 717,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 58,0 "ohraničení dopadové plochy" | | 58,0000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 58,0000 | | |
| | VV | | Součet | | 58,0000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -483,46 |
| 8 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy | t | -6,0660 | 79,70 | -483,46 |
| | VV | | 17,388+76,923-21,994-90,191+4,42+5,764+1,624 | | -6,0660 | | |
| | VV | | Součet | | -6,0660 | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.bodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

101 192,49

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 101 192,49 | 21 250,42 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

122 442,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 101 192,49 | 122 442,91 | |
| Etapa 1 | Etapa 1 | 101 192,49 | 122 442,91 | STA |
| 201 | ZL 20 k IO 02 | 53 475,83 | 64 705,75 | Soupis |
| 202 | ZL 20 k IO 09 | 47 716,66 | 57 737,16 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

201 - ZL 20 k IO 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 475,83

DPH základní
snížená

Základ daně
53 475,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 229,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

64 705,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 201 - ZL 20 k IO 02

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

| | |
|---|------------------|
| | 53 475,83 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 53 475,83 |
| 1 - Zemní práce | 340,56 |
| 5 - Komunikace pozemní | 49 333,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -1 497,49 |
| 998 - Přesun hmot | 5 299,16 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -1 497,49 | |
| 8 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 110,0000 | 134,00 | 14 740,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | | | | | |
| | VV | | 110,0 | | 110,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 110,0000 | | | |
| 9 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 111,1000 | 64,10 | 7 121,51 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | | | | | |
| | VV | | 110,0*1,01 | | 111,1000 | | | |
| | VV | | Součet | | 111,1000 | | | |
| 10 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | -71,0000 | 134,00 | -9 514,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | | | | | |
| | VV | | -71,0 "ocelový obrubník" | | -71,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -71,0000 | | | |
| 11 | M | 1301028601 | ocelový obrubník 8/100 mm | m | -71,0000 | 195,00 | -13 845,00 | |
| | PP | | ocelový obrubník 8/100 mm | | | | | |
| | VV | | -71,0 "ocelový obrubník" | | -71,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -71,0000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 5 299,16 | |
| 12 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 22,0620 | 171,00 | 3 772,60 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | | | |
| 13 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 26,8760 | 56,80 | 1 526,56 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: 201 - ZL 20 k IO 02

Místo: Městská část Praha - Zbraslav
 Zadavatel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
 Zhotovitel:

Datum: 23.06.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 53 475,83 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 53 475,83 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 340,56 | |
| 1 | K | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 18,0000 | 18,92 | 340,56 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | | | | |
| | VV | | 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" | | 57,0000 | | | |
| | VV | | -39,0 "mlatový povrch" | | -39,0000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 18,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,0000 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 49 333,60 | |
| 2 | K | 5643611212 | Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlatový tl do 200 mm | m2 | -39,0000 | 233,00 | -9 087,00 | |
| | PP | | Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlatový tl do 200 mm | | | | | |
| | VV | | -39,0 "mlatový chodník" | | -39,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -39,0000 | | | |
| 3 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 57,0000 | 141,00 | 8 037,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | | | | | |
| | VV | | 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" | | 57,0000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 57,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 57,0000 | | | |
| 4 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 57,0000 | 289,00 | 16 473,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | | | | | |
| | VV | | 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" | | 57,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 57,0000 | | | |
| 5 | K | 596211223 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 57,0000 | 258,00 | 14 706,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | | | | | |
| | VV | | 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" | | 57,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 57,0000 | | | |
| 6 | M | 5924526201 | dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů | m2 | 14,1343 | 377,00 | 5 328,63 | |
| | PP | | dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů | | | | | |
| | VV | | ((1,19*3,36)*2+(1,19*2,52)*2)*1,01 | | 14,1343 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,1343 | | | |
| 7 | M | 5924531701 | dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů | m2 | 43,4357 | 319,46 | 13 875,97 | |
| | PP | | dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů | | | | | |
| | VV | | 57*1,01 | | 57,5700 | | | |
| | VV | | ((1,19*3,36)*2+(1,19*2,52)*2)*1,01*-1 | | -14,1343 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,4357 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

202 - ZL 20 k IO 09

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 716,66

DPH základní
snížená

Základ daně

47 716,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 020,50

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 737,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **202 - ZL 20 k IO 09**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 716,66

HSV - Práce a dodávky HSV

47 716,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 598,68

998 - Přesun hmot

117,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

202 - ZL 20 k IO 09

Místo:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 47 716,66 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 47 716,66 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 47 598,68 | |
| 1 | K | 936104211 | Montáž odpadkového koše do betonové patky | kus | -2,0000 | 187,78 | -375,56 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Montáž odpadkového koše do betonové patky | | | | | |
| | VV | | -2 | | -2,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -2,0000 | | | |
| 2 | M | 7491013201 | koš odpadkový s vyjímatelnou pozinkovanou nádobou | kus | -2,0000 | 5 400,00 | -10 800,00 | |
| | PP | | koš odpadkový s vyjímatelnou pozinkovanou nádobou | | | | | |
| | VV | | -2 | | -2,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -2,0000 | | | |
| 3 | K | 936104211R01 | Montáž odpadkového koše do betonové patky - tříděný odpad | kus | 4,0000 | 500,00 | 2 000,00 | |
| | PP | | Montáž odpadkového koše do betonové patky - tříděný odpad | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,0000 | | | |
| 4 | M | 7491013202 | koš odpadkový na tříděný odpad | kus | 4,0000 | 10 500,00 | 42 000,00 | |
| | PP | | koš odpadkový na tříděný odpad | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,0000 | | | |
| 5 | K | 936124111 | Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh s udusáním sypaniny | kus | 7,0000 | 596,32 | 4 174,24 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh s udusáním sypaniny | | | | | |
| | VV | | 7 | | 7,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,0000 | | | |
| 6 | M | 7491010601 | lavička s opěradlem (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo | kus | -16,0000 | 4 800,00 | -76 800,00 | |
| | PP | | lavička s opěradlem (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo | | | | | |
| | VV | | -16 | | -16,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -16,0000 | | | |
| 7 | M | 7491010602 | lavička bez opěradla (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo | kus | 23,0000 | 3 800,00 | 87 400,00 | |
| | PP | | lavička bez opěradla (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo | | | | | |
| | VV | | 23 | | 23,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,0000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 117,98 | |
| 8 | K | 998232131 | Přesun hmot pro oplácení z betonu monolitického v do 3 m | t | 0,7490 | 157,52 | 117,98 | CS ÚRS 2019 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro oplácení z betonu monolitického v do 3 m | | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

38 210,00

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|------------------|-----------------|
| DPH základní | 21,00% | 38 210,00 | 8 024,10 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

46 234,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 38 210,00 | 46 234,10 | |
| Etapa 1 | Etapa 1 | 38 210,00 | 46 234,10 | STA |
| ZL 21.01 | Výložníky | 38 210,00 | 46 234,10 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 21.01 - Výložníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 210,00

DPH základní
snížená

Základ daně

38 210,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 024,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 234,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 21.01 - Výložníky**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 210,00

PSV - Práce a dodávky PSV

38 210,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

38 210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 21.01 - Výložníky

Misto:

Datum: 23.06.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

38 210,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|
| 0 | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 38 210,00 | |
| 0 | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 38 210,00 | |
| 1 | K | 741373R01 | Montáž výložníku | kus | 13,0000 | 1 230,00 | 15 990,00 | |
| | PP | | Montáž výložníku | | | | | |
| 2 | M | 34823739R01 | Výložník pro 1 reflektor | kus | 5,0000 | 780,00 | 3 900,00 | |
| | PP | | Výložník pro 1 reflektor | | | | | |
| 3 | M | 34823739R02 | Výložník pro 2 reflektory | kus | 3,0000 | 1 860,00 | 5 580,00 | |
| | PP | | Výložník pro 2 reflektory | | | | | |
| 4 | M | 34823739R03 | Výložník pro 3 reflektory | kus | 2,0000 | 2 410,00 | 4 820,00 | |
| | PP | | Výložník pro 3 reflektory | | | | | |
| 5 | M | 34823739R04 | Výložník pro 4 reflektory | kus | 3,0000 | 2 640,00 | 7 920,00 | |
| | PP | | Výložník pro 4 reflektory | | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

99 342,72

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 99 342,72 | 20 861,97 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

120 204,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 18.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 99 342,72 | 120 204,69 | |
| Etapa 1 | Etapa 1 | 99 342,72 | 120 204,69 | STA |
| ZL 22.01 | ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba | 99 342,72 | 120 204,69 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 342,72

DPH základní
snížená

Základ daně

99 342,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 861,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

120 204,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 18.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

| | |
|---------------------------|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 99 342,72 |
| 5 - Komunikace pozemní | 99 342,72 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 18.06.2021
Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 99 342,72 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 99 342,72 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 99 342,72 | |
| 1 | K | 5643611212 | Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlatový tl do 200 mm | m2 | -108,0000 | 232,66 | -25 127,28 | |
| | VV | | -310 0 "mlatový chodník IO 02" | | -310,0000 | | | |
| | VV | | 123 "mlatový chodník ZL 10" | | 123,0000 | | | |
| | VV | | 40 "mlatový chodník ZL 11" | | 40,0000 | | | |
| | VV | | 39 "mlatový chodník ZL 20" | | 39,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | -108,0000 | | | |
| 2 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm | m2 | 108,0000 | 132,00 | 14 256,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | 108 | | 108,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 108,0000 | | | |
| 3 | K | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm | m2 | 108,0000 | 465,00 | 50 220,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | 108 | | 108,0000 | | | |
| | VV | | Součet | | 108,0000 | | | |
| 4 | M | 58381007 | kostka dlažební žula | m2 | 118,8000 | 505,00 | 59 994,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | 108*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 118,8000 | | | |

