

**D O D A T E K č. 1**  
**k smlouvě o dílo č. SML-00005-2021-941**  
**uzavřené dne 15. 01. 2021**

**I. smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Jiřím Kašíkem, náměstkem pro lesní hospodářství Oblastního ředitelství severní Morava,  
na základě pověření ze dne 1. 7. 2021

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický dozor stavebníka (TDS)

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Christos Liolios**

se sídlem Holčovice 244, 793 71 Holčovice

IČO: 126 69 750

DIČ: CZ [REDAKCE]

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; městský úřad Krnov

Ve věcech technických jedná: I [REDAKCE]

[REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00005-2021-941

na provedení stavby „VN Špice“ (projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Nemocniční 53,  
787 01 Šumperk).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 024 517,52 Kč bez DPH**, slovy: **dvamilionydvacetčtyřitisícepětsetsedmnáctkorun padesát dva haléře, bez DPH.**

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	<b>2 116 862,00 Kč</b>
Cena méněprací za SO 01 Zemní hráz (SO 01 – Zemní hráz – patka - rovinanina z LK)	2 207,80 Kč bez DPH
Cena méněprací za SO 03 Zátopa (SO 03 – Zátopa – odtěžení zeminy, rampa do zátopy -rovinanina z LK)	90 136,68 Kč bez DPH:
<b>Méněpráce celkem:</b>	<b>92 344,48 Kč bez DPH</b>
<b>Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>2 024 517,52 Kč bez DPH</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy, položkového rozpočtu. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Pro výše uvedené změny je zpracován dodatkový položkový výkaz výměr více prací a méně prací. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem je přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet (méněpráce SO 01, SO 03).

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

V Městě Albrechticích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
**Ing. Jiří Kašík**  
**náměstek pro lesní hospodářství**  
**Lesy České republiky, s. p.**

.....  
**Christos Liolios**

#### příloha

- 1) položkový rozpočet (méněpráce SO 01, SO 03)

