

**DODATEK Č. 1**  
ke smlouvě o dílo

**I.**  
**Smluvní strany**

**a) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace**

se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupena: Mgr. Richard Štěpán  
IČ: 00601659  
DIČ: CZ00601659  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 6031801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jarmila Kněžková, tel.: +420 603 310 727

(dále jen „**objednatel**“)

**b) SPO spol. s r. o.**

se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka  
zastoupena: Ing. Růženu Pilchovou Mackovíkovou  
IČ: 41035321  
DIČ: CZ41035321  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 1500146801/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, tel.: 602722132

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2021 Smlouvu o dílo. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Stavební opravy na chodbách v 1. a 2. NP budovy č. p. 1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm**“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba stavebních úprav, které zajistí otevření a prosvětlení vzniklých prostor a vytápění prostor bez zásahu do otopné soustavy.
3. Předmětem změny rozsahu původní VZ jsou nerealizované práce a vícepráce uvedené v přílohách č. 1 a č. 2. tohoto dodatku.
4. Cena nerealizovaných prací je 43 931,96 Kč bez DPH, cena sjednaných víceprací potřebných pro dokončení díla činí 98 558,27 Kč bez DPH.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z přílohy č. 2 tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se:
  - snižuje o cenu nerealizovaných prací uvedených v příloze č. 1, ve výši 43 931,96 Kč bez DPH
  - navyšuje o cenu víceprací uvedených v příloze č. 2, ve výši 98 558,27 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo je tímto dodatkem stanovena ve výši 494 726,97 Kč bez DPH.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 19. 7. 2021

Ve Studénce, dne 19. 7. 2021

---

za objednatele

---

za zhotovitele

Příloha č. 1 – položkový rozpočet – méněpráce  
Příloha č. 2 – položkový rozpočet – vícepráce