

Změnový list č. 8 datum: 09.03.2021

Opláštění sdk schodiště nad požárním obkladem nosníků

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akce : | kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor |
| SOD: | 20200160 |
| objednatel / IČ: | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |
| zhotovitel / IČ: | Trigema Building a.s. |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny | Prostor mezi schodišťovým ramenem a požárním opláštěním ocelového průvlaku na schodišti se zakryje sdk kaslíkem. Dvakrát se upraví strana na ose 4 směrem od průvlaku ke schodišti nahoru a dvakrát se upraví strana na ose 5 směrem od průvlaku ke schodišti dolů. |
| Specifikace změny | Záklop prostorů na schodišti se provede jako jednoduchá předstěna bez izolace. |
| Příčina změny | V pd nebyla předstěna v žádném z míst uvažována, na žádost investora se záklopy doplní. |

| | |
|------------------------------------|----|
| vliv změny na harmonogram: | ne |
| dopad do smluvních termínů: | ne |

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| vliv změny na cenu díla: | ano |
| dodad do ceny (navýšení bez dph) | 12 080,90 Kč |


| | |
|----------------|---------------------------------------|
| příloha | změnový list č.8 - položkový rozpočet |
|----------------|---------------------------------------|

Vypracoval : M. Hendrich

datum:



Datum :

Zhotovitel/dodavatel:



| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Firma | Podpis | Datum |
| Trigema Building a.s., |  | 20.4.2021 |

Schválil:

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TDI | Podpis | Datum |
| Realstav MB s.r.o., |  | 20.4.2021 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Projektant | Podpis | Datum |
|  |  | 20.4.21 |

převzal:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Objednatel | Podpis | Datum |
|  |  | 20.4.21 |

Změnový list č. 8
Opláštění sdk schodiště nad požárním obkladem nosníků

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 8

| | | Částka a výměra dle smlouvy | | | | Skutečný provedený stav | | | Rozdíl a odpočty | | | |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|
| Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Celkem | Množství | cena (Kč) | Celkem | Množství | cena (Kč) | Celkem |
| | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 0 | 514,00 Kč | 0,00 | 13 | 514,00 Kč | 6 682,00 | 13,00 | 514,00 Kč | 6 682,00 |
| | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 0 | 46,80 Kč | 0,00 | 13 | 46,80 Kč | 608,40 | 13,00 | 46,80 Kč | 608,40 |
| | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 0 | 59,00 Kč | 0,00 | 36 | 59,00 Kč | 2 124,00 | 36,00 | 59,00 Kč | 2 124,00 |
| | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 0 | 0,83 Kč | 0,00 | 540 | 0,83 Kč | 448,20 | 540,00 | 0,83 Kč | 448,20 |
| | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 0 | 35,60 Kč | 0,00 | 36 | 35,60 Kč | 1 281,60 | 36,00 | 35,60 Kč | 1 281,60 |
| | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 0 | 25,90 Kč | 0,00 | 13 | 25,90 Kč | 336,70 | 13,00 | 25,90 Kč | 336,70 |
| | 763121716 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem | m | 0 | 37,50 Kč | 0,00 | 16 | 37,50 Kč | 600,00 | 16,00 | 37,50 Kč | 600,00 |

| | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | Cena díla bez DPH SoD | 112 551 362,00 | | |
| | DPH 21% | 23 635 786,02 | | |
| | Cena díla včetně DPH | 136 187 148,02 | | |
| | Cena díla bez DPH ZBV1 | 112 893 393,94 | Rozdíl a odpočty bez DPH | 12 080,90 |
| | DPH 21% | 23 707 612,73 | DPH 21% | 2 536,99 |
| | Cena díla včetně DPH | 136 601 006,66 | Rozdíl včetně DPH | 14 617,89 |

Zhotovitel/dodavatel:

| Firma | Podpis | Datum |
|-----------------------|--------|-----------|
| Trigema Building a.s. | | 10.4.2021 |

Schválí:

| TDI | Podpis | Datum |
|--------------------|--------|-----------|
| Realstav MB s.r.o. | | 20.4.2021 |

| Projektant | Podpis | Datum |
|------------|--------|---------|
| | | 10.4.21 |

Převzal:

| Objednatel | Podpis | Datum |
|------------|--------|---------|
| | | 10.4.21 |